

平成 27 年 8 月 11 日
北 沢 総 合 支 所
地 域 行 政 部
生 活 文 化 部
都 市 整 備 部

北沢保健福祉センターの総合支所移転に伴う公共施設整備について

〔付議要旨〕

北沢総合支所の一体化及び北沢タウンホール内にある男女共同参画センターらぷらす、世田谷トラストまちづくりの移転等について、政策会議の決定に基づいて移転時期等を取りまとめたので報告する。

1 主 旨

平成 27 年 1 月 14 日政策会議において、①保健福祉三課の北沢タウンホールへの移転、②男女共同参画センターらぷらす及び世田谷トラストまちづくりの移転等について、方向性が決定された。

その後、北沢総合支所の一体化に向けた北沢タウンホールの改修工事等の概要及び関連機関の移転時期等について検討し、取りまとめたので報告する。

2 内 容

(1) 北沢タウンホール

- ・平成 28 年 10 月から改修工事を実施する。(平成 30 年 3 月終了予定)
なお、中長期保全計画で予定されている改修工事も同時に実施する。
- ・北沢区民会館（ホール・集会室）は、改修工事期間中基本的には閉鎖するが、区民利用への影響を少なくできるよう、引き続き検討する。
- ・北沢区民会館（ホール・集会室）については、平成 28 年 4 月～9 月（6 ヶ月間）の間、現事業者指定管理者として施設運営させることとし、改修工事終了後、公募により新たな指定管理者を選定する。
- ・平成 30 年 5 月頃、保健福祉三課を北沢タウンホールへ移転する。

(2) 男女共同参画センターらぷらす

- ・北沢タウンホールの改修工事が始まる平成 28 年 10 月までに、昭和女子大オープンカレッジ跡（太子堂 1-7-57 王寿ビル 3～5 F）へ仮移転する。
- ・平成 32 年 4 月以降、総合福祉センター跡へ移転する。(予定)


(3) 世田谷トラストまちづくり

- ・居ながら工事が可能なため、改修工事終了までの間、工事工程に合わせて北沢タウンホール内で移動する。
- ・改修工事終了後の移転先については、引き続き検討する。

北沢タウンホール

[現在]

12F	スカイサロン
11F	らぷらす
10F	らぷらす
9F	らぷらす・出張所活動フロアー
8F	地域振興課
7F	世田谷トラストまちづくり
6F	街づくり課
5F	区民相談室
4F	社協・災対室
3F	区民会館(集会室)
2F	区民会館(ホール・集会室)
1F	防災センター
B1F	出張所・戸籍・あんすこ
B2F	駐車場
B3F	駐車場



[保健福祉三課移転後](予定)

H30.5～

12F	スカイサロン
11F	街づくり課・社協
10F	保健福祉課
9F	生活支援課
8F	地域振興課
7F	検診室
6F	栄養指導室など
5F	健康づくり課
4F	区民相談室・災対室
3F	区民会館(集会室) 出張所活動フロアー
2F	区民会館(ホール・集会室)
1F	防災センター
B1F	出張所・戸籍・あんすこ
B2F	駐車場
B3F	駐車場

3 今後のスケジュール (予定)

- | | | |
|--------|-----|----------------------------------|
| 平成27年 | 9月 | 委員会報告 |
| 平成28年 | 9月 | 「男女共同参画センターらぷらす」仮移転 |
| | 10月 | 北沢タウンホール改修工事開始 |
| | | 「世田谷トラストまちづくり」北沢タウンホール内で移動 |
| 平成30年 | 3月 | 北沢タウンホール改修工事終了 |
| | | 「世田谷トラストまちづくり」移転(継続検討) |
| | 5月 | 保健福祉三課移転完了 |
| 平成32年度 | | 「男女共同参画センターらぷらす」総合福祉センター跡へ移転(予定) |