

世田谷区地域公共交通計画策定スケジュール【予定】

【資料6】

	年度	令和5年度							令和6年度										
	月	9	10	11	12	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	1	2
会議体	地域公共交通 活性化協議会					1月25日				骨子 6月3日	計画 (素案) 7月12日				区民意見募集の 結果		計画 (案)		
計画策定作業	調査・分析																		
	骨子作成																		
	計画 (素案)																		
	計画(案)																		

※スケジュールについては、変更になる場合がございます。