

令和 8 年 7 月 1 0 日
乳幼児教育・保育支援課

集約化に伴う区立中町幼稚園園舎の改修内容及び移転スケジュールの変更について

1 経緯

区立幼稚園集約化等計画に基づく中町幼稚園の施設改修については、集約化を令和 9 年 4 月に行うが、中町幼稚園の改修工事が年度を超えるため、新園舎での運営時期を令和 9 年度の 2 学期以降を予定していた。

その後、実施設計を進める過程において、改修内容に一部変更があったことから、改修工事を令和 8 年度中に完了する見込みとなった。これに伴い、移転時期についても令和 9 年 4 月に前倒しし、集約化と同時に改修後の園舎で運営を開始することが可能となった。

2 中町幼稚園の改修概要について

(1) 中町幼稚園

① 施設概要

所在地 世田谷区中町四丁目 3 8 番 2 1 号
構造・規模 鉄筋コンクリート造 地上 2 階
延べ面積 <管理教室棟> 5 1 4 m²、<教室棟> 2 2 0 m²
築年数 <管理教室棟> 1 9 7 1 年（昭和 4 6 年）築年数 5 5 年
<教 室 棟> 1 9 7 6 年（昭和 5 1 年）築年数 5 0 年

② 改修内容及び移転スケジュール等の変更について


区立中町幼稚園については、集約化に伴う要配慮児、医療的ケア児への対応の強化や 3 年保育の導入等に向け、エレベーターの新設を含む改修を予定していた。

しかし、実施設計において、当初予定していたエレベーターについて、既存建物の構造上の制約等により設置が困難であることが判明した。このため、エレベーターの代替として階段昇降機を設置することとし、これに伴う改修期間の短縮により、移転時期を前倒しする。

【主な変更点】

項目	変更前	変更後
主なバリアフリー対応	エレベーターの設置	階段昇降機の設置
工事完了時期	令和 9 年 7 月頃	令和 9 年 3 月頃
集約化後の運営開始	令和 9 年 4 月から 7 月まで現在の三島幼稚園の園舎・園庭で運営 令和 9 年 9 月から現在の中町幼稚園の園舎(改修後)・園庭へ移転し運営開始	令和 9 年 4 月から現在の中町幼稚園の園舎(改修後)・園庭で運営開始

③ 改修・移転イメージ



※当初予定では、令和9年4月から三島幼稚園の園舎・園庭で仮運営を行い、令和9年9月以降に改修後の中町幼稚園へ移転する予定であったが、令和9年4月から改修後の園舎において集約化後の運営を開始する。

3 今後のスケジュール（予定）

令和8年 7月 改修工事 着工

令和9年 3月 改修工事 竣工

三島幼稚園から集約化園(改修後の中町幼稚園)への移転

4月 新たな幼稚園で集約化後の運営開始