

【世田谷区】
ネットワーク整備計画

1. 必要なネットワーク速度が確保できている学校数、総学校数に占める割合（％）
100％確保している。全小中学校毎に直接高速インターネット回線(10G-BE)を1本ずつ引き込み、各学校から直接インターネット接続できるネットワークを整備した。
2. 必要なネットワーク速度の確保に向けたスケジュール（1）ネットワークアセスメントによる課題特定のスケジュール
課題のある学校については適宜調査を実施し、課題の特定を令和8年3月までに完了させる。

（2）ネットワークアセスメントを踏まえた改善スケジュール
調査結果を踏まえ、順次改善策の検討を開始し、令和10年3月までに対象校における改善策を完了させる。

（3）ネットワークアセスメントの実施等により、既に解決すべき課題が明らかになっている場合には、当該課題の解決の方法と実施スケジュール
現在のところ特に接続に関する問題は顕著化していないが、更なる高速化を目標に、校内ネットワーク機器および配線等の最新化を令和10年3月までに計画している。

本計画は「世田谷区教育の情報化推進計画（令和6年度～令和10年度）」を基に作成しております。