

令和6年9月5日  
学校健康推進課  
教育環境課

## 世田谷区立芦花中学校の給食自校調理化の延期について

### 1. 主旨

令和6年2月9日の教育委員会において、親子調理方式を採用している芦花中学校について、令和7年4月から自校調理化することを報告したが、給食室整備改修工事の入札が不調となったため、学校運営と工事スケジュール等を鑑み、改修工事及び自校調理化を1年延期することとした。

### 2. 対象校

芦花中学校（粕谷2-22-2） ※現在、芦花小学校で給食調理

### 3. 入札不調の主な原因と対応

昨今の建築需要の拡大に伴う技術者人材の不足や、受電設備改修のための資材確保が困難なことが、入札不調の主な原因である。

事業者が早めに資材確保の見込みが立てられるよう、受電設備の改修にかかる入札及び契約を、令和6年度中に先行して進めることとする。

### 4. 今後のスケジュール（予定）

令和6年	11月～	受電設備の改修にかかる入札及び契約
令和7年	6月～	給食室の整備改修工事にかかる入札及び契約
	7月～	給食室の整備改修工事着工
令和8年	3月	親子調理方式による給食提供終了
令和8年	4月～	自校調理方式による給食提供開始