

第 2 回 世田谷区立砧小学校・砧幼稚園改築基本構想見直し検討委員会 議事録		
日時	令和 6 年 9 月 12 日 (木) 10:00~11:00	
場所	砧小学校 1 階ランチルーム	
出席者	委員	14 名 (宇佐美、入江、神田、島崎、畝目、佐々木、玉野、秋山、宇都宮、市川、高橋、奥、米倉、池田) ※欠席 1 名 (荒川)
	事務局	世田谷区 教育環境課 高野、鍋坂、小野塚、片倉
	関係部署	世田谷区 施設営繕第一課 高源、
	基本構想見直し検討支援事業者	株式会社久米設計 川井、鈴木、斎藤、早川

【配布資料】

- 資料 1 第 1 回世田谷区立砧小学校・砧幼稚園改築基本構想見直し 検討委員会議事録
- 資料 2 第 1 回検討委員会意見まとめ
- 資料 3 基本方針の決定に向けて
- 資料 4 校舎・園舎配置案及び外構計画案比較資料
- 資料 5 児童ワークショップ実施概要 (案)

議題

1) 第 1 回検討委員会議事録の確認について

- 【事務局】資料 1 を説明。修正・加筆等はあるか。
⇒【委員】意見等ないため、本議事録を確定版とする。

2) 第 1 回検討委員会資料に関する意見について

- 【事務局】資料 2 を説明。修正・加筆等はあるか。
⇒【委員】意見等ないため、こちらの第 1 回検討委員会意見のまとめを確定版とする。

3) 基本方針について

- 【事務局】資料 3 を説明。
- 【事務局】子どもたちの健康・体力の向上に寄与する施設のテーマの中で、本計画の特徴でもある医療的ケア児への配慮について追加している。
- 【事務局】自然とのふれあいを大切にする地球にやさしい施設のテーマの中で、本計画の目標でもある ZEB 化について追加している。
- 【事務局】修正・加筆等はあるか。
⇒【委員】意見等ないため、こちらの基本方針を確定版とする。

4) 校舎・園舎配置案及び外構計画案について

- 【事業者】 前回検討委員会を踏まえ、たたき台を更新した A 案と松を保存した B 案を説明。

《各案について》

- 【委員】 A 案は 2 階に活動テラスがあるのが特徴的。
- 【委員】 B 案の方が地下 1 階の面積が大きい、掘削量が多いのか。
⇒ 【事業者】 B 案は中庭を設けたため、地上部の床面積が減り、その分地下面積が増えている、A 案は極力掘削量を減らす計画としている。B 案は A 案に比べ掘削量が約 1400 m³増加し、コストへも影響する。
- 【委員】 B 案は南西の通学動線の他に北側にスロープがあるが、児童は使わない想定か。
⇒ 【事業者】 北側は送迎車や緊急車両等の車路としての勾配を想定。B 案は南側に通学動線を確保している分、スペース的に北側に歩行者用の階段の確保が困難である。
- 【委員】 A・B 案共に昇降口は分散させたい。
- 【委員】 砧小学校・幼稚園は地域住民や保護者の活動が積極的に行われている。屋内や屋外空間に現在行われているイベント等ができるスペースが確保できているか。
⇒ 【事業者】 現時点でも菜園やまなびの庭といった屋外活動スペースを確保している。今後の検討により、できるだけ活動スペースを確保したい。
- 【事務局】 B 案は普通教室の分棟化による移動動線の増加やメディアセンターの細長い室形状、掘削土量の増加、国分寺崖線側の建物ボリュームの増加などの懸念点がある。総合評価としては A 案の方よい。
- 【委員】 学校教育の基本方針に適しているのはどちらかという視点が重要。

《幼稚園について》

- 【委員】 園庭は運動会が行えるスペースを確保してほしい。
- 【委員】 本幼稚園では医療的ケア児の受け入れもあるため、諸室や動線に十分なスペースを確保し、屋内外共に安心・安全になっているか検討いただきたい。
- 【委員】 多目的室は預り保育室に隣接していた方が、午睡等様々な利用が可能。

《松の木の継承について》

- 【委員】 100 周年記念冊子の大正 2 年の校舎の写真にも松の木が写っている。松の木のある学校の風景を継承することは重要。松と桜が並んでいる風景に魅力を感じるため、B 案を推したい。
- 【委員】 松や自然を残すことは情操教育としても重要。
- 【事務局】 B 案は松の木が校舎の日影となり枯れるリスクもある。マツの立曳きも可能性も検討し、総合的に判断したい。
- 【委員】 第 3 回検討委員会までに、マツの立曳きによる移植と既存位置での保存のどちらに合理性があるかを検討し、最終決定となる図面を提示してほしい。

5) 児童ワークショップについて

- プレゼンテーション時には保護者や地域住民も参加していただきたい。

5) 閉会

- 【委員長】 別途意見があれば事務局へ連絡いただきたい。
- 【委員長】 次回検討委員会は 10 月 23 日を予定している。