

議事要旨

会議名	第3回八幡小学校改築基本構想検討委員会
開催日時	令和7年7月17日(木) 午後2時00分～午後3時00分まで
開催場所	八幡小学校 ランチルーム
議題	1. 第2回検討委員会議事要旨の確認について 2. 学校改築ガイドラインについて 3. 改築に係るアンケートの結果について 4. 児童ワークショップの実施結果について 5. 基本構想中間説明会の報告
配布資料	[資料1] 第2回検討委員会議事要旨 [資料2] 学校改築ガイドライン [資料3-1] 児童用アンケートの集計結果 [資料3-2] 教職員用アンケートの集計結果 [資料3-3] 保護者・入学予定保護者・近隣住民用アンケートの集計結果 [資料4] 児童ワークショップ実施報告 [資料5-1] 基本構想中間説明会資料 [資料5-2] 基本構想中間説明会議事要旨

議題1 第2回検討委員会議事要旨の確認について

- ・一部修正箇所があるため、該当箇所を修正する。(事務局)
- ・7/22までに確認いただいた後、後日確定版としてホームページに掲示する。(事務局)

議題2 学校改築ガイドラインについて

- ・令和7年6月に改訂した学校改築ガイドラインについて共有した。(事務局)

議題3 改築に係るアンケートの結果について

- ・各対象者に向けたアンケートの集計結果を共有した。(事務局)

議題4 児童ワークショップの実施結果について

- ・児童ワークショップの動画とまとめ資料を共有した。(事務局)

議題5 基本構想中間説明会の報告について

- ・7/6(日)、7/9(水)に実施した基本構想中間説明会について共有した。(事務局)

- ・ 中間説明会の参加者からの意見として、工事中の安全性や登下校の通学路、敷地南側の建物ボリューム、ユリノキの保存に関する意見等があった。(事務局)

- ・ 近隣住民から建物ボリュームの意見に対して、どの程度考慮する想定か。(委員)
→南側住宅に対する圧迫感への配慮と同時に北側住宅に対する日影環境にも配慮する必要があると考えている。今後の検討の中で全方位への影響のバランスを考慮し、配置検討を行う。(事務局)

- ・ 工事期間はどの程度を想定しているか。(委員)
→現段階では明確な期間は提示できないが、ローリング計画による改築工事となるため、約7年程度を想定している。(事務局)

- ・ 工事期間中の工事車両等が近隣に与える影響はどの程度か。工事期間中に利用する道路等はずっと同じ場所を利用するのか。(委員)
→工事段階により車両搬入口は変更される予定である。幅員の狭い道路では、車両サイズを小さくする等対応するが、今後詳細に検討する。(事務局)

- ・ 工事期間中も体育館を避難所として使用することは想定しているか。(委員)
→新体育館が完成するまでは既存の体育館での避難所運営を想定している。既存体育館をしばらく利用し続けることになるため、既存体育館の遮熱対策を検討している。また新体育館についても多人数利用に配慮して空調計画等を今後詳細に検討する。(事務局)

- ・ 八幡小は地域の中では大きな規模の公共施設であるため、地域と遮断するのではなく、開放することは検討できないか。(委員)
→今回の学校改築ガイドライン改訂にあたり、学校施設の地域利用を推進している。但し防犯性・安全面の観点から、児童と地域住民が混在しないゾーニング計画とする必要がある。(事務局)

- ・ 地域利用に伴うメリット・デメリット、リスクへの対応を整理・検討願う。(委員)
→学校施設は規模の大きい公共施設であるが、夜間は使用しておらず、空き時間を別の機能として有効に活用するなど、地域との連携を進め、運動場や体育館、音楽室や図書館等の地域利用が柔軟に対応できる施設とすることを目指している。一方で適切なセキュリティラインを設定するなど、安心して利用できるよう考慮すべき事項もあると認識している。また、地域利用エリアは管理団体等に運営を依頼することも考えられる。ただし運営面については今後検討を深めるため、基本構想段階では将来的に地域利用がしやすい計画とすることに留める。(事務局)

・ 仮設校舎を建設しない計画であるが、これは地域や学校運営への影響を低減するためという認識でよいか。(委員)

→お見込みのとおり。仮設校舎建設に伴う工事車両の通行期間が長くなることや、改築事業全体の工期が長くなること、学校運営においては引越し回数が増えること等から、仮設校舎を建設しないことで地域や学校運営への影響を低減すると考えている。(事務局)

・ 現在の門の位置は変更しないか。(委員)

→道路と学校敷地の高さ関係から位置に大きな変更はないと考えている。(事務局)

・ プール整備の方針についての議論がまだできていないが次回以降に議論を行うのか。(委員)

→次回に考えをお示しする。(事務局)

・ 次回、第4回検討委員会は8月28日(木)10時00分～八幡小学校ランチルームにて行う。(事務局)