

議事要旨

会議名	第5回八幡小学校改築基本構想検討委員会
開催日時	令和7年9月22日（月）午後2時00分～午後3時00分まで
開催場所	八幡小学校 1階ランチルーム
議題	1. 第4回検討委員会議事要旨の確認について 2. 基本構想（案）の決定及び基本設計で考慮すべき基本事項について 3. 改築だより4号（案）について
配布資料	[資料1] 第4回検討委員会議事要旨 [資料2] 八幡小学校配置計画・平面計画図（案） [資料3] 断面計画図（案） [資料4] 建替えステップ図（案） [資料5] 外構計画図（案） [資料6] 日影図（案） [資料7] 基本設計で考慮すべき事項 [資料8] 改築だより4号（案）

議題1 第4回検討委員会議事要旨の確認について

- ・9/29までに確認いただいた後、後日確定版としてホームページに掲示する。（事務局）

議題2 基本構想（案）の決定及び基本設計で考慮すべき基本事項について

- ・基本構想案について配置計画・平面計画図(案)、断面計画図(案)、建替えステップ図(案)、外構計画図(案)を共有した。（事務局）
- ・今回の改築により、児童の動線や利用する門に変更はあるか。現状、西門を正門として利用しているが、改築後は登下校時にグラウンドを横断することとなり、グラウンドでの活動と登下校が重なると危険と考える。（委員）
→校舎位置が変更になるため、多少の動線の変更は生じると思うが、児童が利用する校門の位置を大きく変更する想定はしていない。どこを正門とするか、登下校時に使用する門は今後の検討事項としたい。（設計事務所）
- ・建替えステップ図にて仮校庭が確保できない場合に代替の仮校庭を検討とあるが、具体的にはどのような案を想定しているか。（委員）
→近隣の小中学校や公園を利用させていただく等を想定している。具体的な内容については今後検討する。（事務局）

- ・今回提示した基本構想案を前提とし、今後検討を進める。(委員長)
- ・基本設計で考慮すべき基本事項について、前回検討委員会を踏まえ修正した案を共有した。来年度基本設計では、これらの事項を基に検討を進める。(事務局)
- ・全5回の検討委員会内容を踏まえ、基本構想報告書の目次(案)を共有した。今年12月を目途に取りまとめを行う。(事務局)

議題3 改築だより4号(案)について

- ・改築だより4号(案)の概要を共有した。来年1月の発行を予定している。(事務局)
- ・基本構想説明会は来年3月頃の開催を予定している。開催日が決まり次第、報告する。(事務局)
- ・9/29までに確認いただいた後、気になる点等あれば、ご連絡いただきたい。(事務局)

議題4 その他

- ・今後の八幡小学校改築に係る予定を共有した。(事務局)
- ・近年、少子化傾向だが、世田谷区はどのような児童数の推計になっているか。(委員)
→将来的には児童数が減少する見込みであるものの、近年の推移においては増加傾向を示す時期もあり、一概に減少傾向にあるとは言い切れない。(事務局)
- ・小学校施設を区民へ開放することは想定しているか。また具体的な活動可能な内容などは想定しているか。(委員)
→平面計画図(案)に青い点線で図示した範囲を地域利用ゾーンとする想定である。具体的な活動内容等のソフト面については今後検討する予定である。なお、小学校の学事日程によっては、地域利用ゾーンとしての利用が困難となる場合も想定される。(事務局)

以上