

令和7年9月1日
財務部経理課

世田谷区本庁舎等整備工事請負契約変更

- 1 契約件名 世田谷区本庁舎等整備工事
- 2 相手方 東京都新宿区西新宿六丁目8番1号
大成建設株式会社東京支店
代表者 中村有孝
- 3 契約金額 議決金額 41,543,953,000円
変更金額 42,130,418,000円
- 4 工期 令和11年4月27日
- 5 変更理由 工事請負契約約款第25条第6項の規定に基づき、賃金水準及び物価水準の変動に係る費用を追加する必要が生じたため。