

令和7年9月1日
財 務 部 経 理 課

議会の委任による専決処分の報告
(世田谷区立総合運動場陸上競技場トラック他改修工事)

- 1 契約件名 世田谷区立総合運動場陸上競技場トラック他改修工事
- 2 相手方 東京都千代田区九段北二丁目3番6号
奥アンツーカ株式会社東京支店
代表者 奥 真 人
- 3 契約金額 議決金額 222,200,000円
変更金額 228,228,000円
- 4 工 期 令和7年6月30日
- 5 変更理由 工事着手後、ウレタン舗装部分の打診検査を行ったところ、想定よりも膨れ箇所が多数発見された。補修のためウレタン層の撤去を行ったところ、さらに下層のアスファルト層が劣化していることが判明したため。
- 6 専決処分日 令和7年6月13日