

令和8年2月3日
財 務 部 経 理 課

議会の委任による専決処分の報告
(松原橋補修工事委託)

- 1 契約件名 松原橋補修工事委託
- 2 相手方 東京都新宿区新宿三丁目1番24号
京王電鉄株式会社
代表者 都 村 智 史
- 3 契約金額 議決金額 311,575,000円
変更金額 264,235,070円
- 4 工 期 令和8年3月27日
- 5 変更理由 商店街や通行車両への影響を極力少なくするため、施工方法を見直して
通行規制期間を短縮した結果、交通誘導員費が減少したため。
- 6 専決処分日 令和8年1月20日