

令和8年2月9日  
教育環境課

## 世田谷区立八幡小学校の改築基本構想（案）の検討の継続について

### 1 主旨

世田谷区立八幡小学校は、令和6年12月に取りまとめた整備方針において、小学校を全面改築することとした。整備方針を踏まえ、令和7年度に世田谷区立八幡小学校改築基本構想検討委員会において改築基本構想（案）を取りまとめたが、昨今の酷暑の状況が想定を超えており、令和6年2月5日に報告した「世田谷区立学校のプール施設整備と水泳授業等のあり方」において前提としていた自校プールの活用（簡易温水プールを活用した共同利用校を除く）を再考するため、屋内（公・民）プール活用の可能性について検討を進めることとした。

このような状況から、「世田谷区立学校のプール施設整備と水泳授業等のあり方」の一部改訂に向けた「水泳授業の実施形態及びプール施設整備の見直しにおける実証実験について」の検討と歩調を合わせ、屋内（公・民）プールの活用を視野に令和8年度についても八幡小学校の改築基本構想（案）の検討を引き続き行うこととする。

### 2 改築基本構想（案）策定の経緯

令和6年度	改築整備方針策定
令和7年5～9月	第1～5回改築基本構想検討委員会開催
7月	改築基本構想中間説明会
12月	改築基本構想検討委員会による改築基本構想（案） 取りまとめ
令和8年2月	教育委員会

### 3 今後のスケジュール（予定）

令和8年5～7月	水泳授業の実施形態及びプール施設整備の見直し における実証実験の実施
令和8年 9月	教育委員会 ・世田谷区立学校のプール施設整備と水泳授業等のあり方 （一部改訂素案）について
9月以降	改築基本構想検討委員会 複数回開催
11月	教育委員会 ・世田谷区立学校のプール施設整備と水泳授業等のあり方 （一部改訂案）について
令和9年 2月	教育委員会 ・世田谷区立学校のプール施設整備と水泳授業等のあり方 （一部改訂）について
6月	教育委員会 ・八幡小学校改築基本構想について