

世田谷区スポーツ推進計画策定スケジュール(予定)

資料8

| 令和4年度 | | | | | | | | | | | | |
|-----------|----|---------|--------|----|----|---------------------------|-----|--------|-------------|----|---------|----|
| | 4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 | 1月 | 2月 | 3月 |
| 議会 | | | 第2回定例会 | | | 第3回定例会 | | 第4回定例会 | | | 第1回定例会 | |
| スポーツ推進審議会 | | | | | | ●9月特別委員会 計画策定に向けた進め方報告 | | | ●第1回審議会【諮問】 | | ●第2回審議会 | |
| その他 | | ●区民意識調査 | | | | | | | 関係団体調査 | | | |

| 令和5年度 | | | | | | | | | | | | |
|-----------|---------------------------|---------|--------------------|---------|-------|----------------------|-----|-------------|-----|---------------------|----------|----|
| | 4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 | 1月 | 2月 | 3月 |
| 議会 | | | 第2回定例会 | | | 第3回定例会 | | 第4回定例会 | | | 第1回定例会 | |
| 教育委員会 | | | ●6月特別委員会 検討状況報告 | | ●意見聴取 | ●9月特別委員会 計画(素案)報告 | | ●意見聴取 | | ●2月特別委員会 計画(案)報告 | | |
| スポーツ推進審議会 | | | ●第3回審議会 | ●第4回審議会 | | ●第5回審議会 | | ●第6回審議会【答申】 | | | | |
| その他 | 区民ワークショップ 施設利用者アンケート調査 | ●区民意識調査 | | | | 区民意見募集 | | | | | 区民意見募集公表 | |

計画策定