

# 世田谷区地域公共交通計画策定スケジュール【予定】

【資料5】

	年度	令和5年度							令和6年度											
	月	9	10	11	12	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	1	2	3
会議体	地域公共交通 活性化協議会					1月25日					骨子	計画 (素案)				パブリックコ メントの結果		計画 (案)		
計画策定作業	調査・分析																			
	骨子作成																			
	計画 (素案)																			
	計画(案)																			
																				計画決定

※スケジュールについては、変更になる場合がございます。