

成城みつ池北緑地拡張整備のお知らせ No. 3

整備スケジュールの延期について

世田谷区 みどり33推進担当部 公園緑地課
令和6年11月

日頃より世田谷区のみどり行政にご理解とご協力をいただき、ありがとうございます。

今年度に予定しておりました「世田谷区立成城みつ池北緑地第3期拡張工事」につきまして、9月に行われた入札で不調（入札参加者がいないこと）となったため、工事を来年度に延期することとなりました。

つきましては、今後の整備スケジュール（予定）について地域の皆様にお知らせいたします。

当初の予定より開園が遅れることとなり、皆様には大変ご迷惑おかけいたしますが、ご理解、ご協力のほどよろしくお願いいたします。

整備スケジュール（予定）

令和6年1月～3月

令和7年度上半期（予定）

令和7年末ごろ（予定）


第2期
拡張整備工事
（完了）

第3期
拡張整備工事

開園

※ 工事が完了するまで、成城みつ池北緑地は閉鎖します。


案内図（所在地：世田谷区成城四丁目20番5号ほか）



整備計画

- ・世田谷区のみどりの拠点として、成城みつ池北緑地のみどりを保全・創出します。
- ・成城みつ池北緑地に連続する拡張予定地を整備することで、崖上にも出入口を新設し、崖線を通り抜けできるようにします。

整備イメージ



<工事後の開園時間>

4～10月 9：00～17：00

11～3月 9：00～16：00

※今まで発信してきた整備計画は
右の二次元コードより世田谷区
ホームページをご覧ください。



【問い合わせ先】

世田谷区 みどり33推進担当部 公園緑地課 建設担当
担当：上小牧（かみこまき）

TEL：03-6432-7910 FAX：03-6432-7989



世田谷みどり33