

低入札価格審査書

世田谷区財務部経理課

1	件 名	路面改良工事（表層改良）【等々力五丁目11番から奥沢六丁目22番先】
2	入 札 日	令和7年6月11日
3	調 査 対 象 者	株式会社マモル
4	予 定 価 格	99,506,000 円（税抜）
5	入 札 価 格	87,549,000 円（税抜）
6	調査実施概要	

	調査項目	調査内容
1	その価格により入札した理由	○効率的な作業員配置を行い、スキルに応じた業務分担によるコスト削減を行っているため。 ○手持ちの各舗装工事の進捗状況を調整し、作業員や機材の配分を適切に行うことで、当該工事に必要な作業員や機材をリース会社から十分に確保でき、効率的に進行することが可能であるため。 ○事務所および資材置き場が現場から10km以内の近距離にあり、書類等の随時作成・報告業務他、資材や機材を迅速に供給できるため。
2	手持ち工事の状況	○路面改良工事（打換）【砧四丁目13番から15番先外1箇所】 発注者：世田谷区 履行場所：世田谷区砧四丁目13番から15番先 工 期：令和7年5月29日～令和7年11月13日 ○歩道整備工事（改良）【深沢四丁目13番から深沢三丁目6番先】 発注者：世田谷区 履行場所：世田谷区深沢四丁目13番から深沢三丁目6番 工 期：令和7年4月16日～令和8年2月27日 ○路面改良工事（打換）【弦巻一丁目33番から23番先】 発注者：世田谷区 履行場所：世田谷区弦巻一丁目33番から23番 工 期：令和7年3月14日～令和7年8月22日
3	契約対象工事における配置予定技術者	配置予定技術者の主な保有資格は以下のとおり。 ・2級土木施工管理技士
4	契約対象工事箇所と入札者の事業所、倉庫等との関連	工事場所までの距離：事務所から約7.1km、資材・車両置き場から約7.5km
5	手持ち資材の状況	セメント30袋、砂2m ³ 、カラーコーン30個、土嚢袋100袋。
6	資材購入先及び購入先と入札者との関係	協力業者より購入予定。
7	手持ち機械の状況	保有機械なし。

8	労働者の具体的供給 見通し	調査対象者からは主任技術者、現場代理人を配置。作業員等は協力 業社から確保する。
9	工事实績 ※当該開札日から過 去 3 年の間に完了し た契約金額 50,000 千 円以上の公共工事名	○路面改良工事(打換)【船橋一丁目 3 8 番から桜丘五丁目 4 7 番先】 発注者：世田谷区 履行場所：世田谷区船橋一丁目 3 8 番から桜丘五丁目 4 7 番 工 期：令和 6 年 1 0 月 1 7 日～令和 7 年 3 月 1 9 日 ○地先道路築造工事(付替道路 I その 2 及び付替道路 H)【上北沢二 丁目 1 番から上北沢三丁目 3 6 番先外 1 箇所】 発注者：世田谷区 履行場所：上北沢二丁目 1 番から上北沢三丁目 3 6 番外 1 箇所 工 期：令和 6 年 7 月 3 0 日～令和 7 年 2 月 2 8 日 ○路面改良工事(打換)【梅丘一丁目 2 8 番から代田三丁目 2 8 番先】 発注者：世田谷区 履行場所：梅丘一丁目 2 8 番から代田三丁目 2 8 番 工 期：令和 6 年 9 月 1 8 日～令和 7 年 2 月 2 6 日 他 1 5 件

7 低入札価格審査委員会

開催日	令和 7 年 7 月 3 日
審査結果	○施工において、手持ちの舗装工事と各工事の進捗状況を調整し、作業員や機材の配分を適切に行うことで、本工事に必要な作業員や機材を効率的に確保し、無理のない妥当な積算であることを確認した。 ○現場管理費、一般管理費について、手持ち工事の状況や作業員の配置計画を踏まえた企業努力により費用を抑えることができることを確認した。 ○本件において、世田谷区公契約条例における事業者の責務や労働報酬下限額についても適切な理解がなされていることを確認した。また、下請事業者にもその内容を伝えたうえで労働報酬下限額を意識した賃金支払いができることを確認した。 以上、当該入札価格により契約の内容に適合した履行がされない恐れがあるとは認められないので、落札者と決定する。 ただし、コスト圧縮による下請業者へのしわ寄せや粗雑工事が生じることがないように、世田谷区低入札価格調査制度要領第 8 条及び世田谷区公契約条例の観点を踏まえ、区は発注者としての責任を持って、工事の進捗管理及び現場監督を徹底する。