

令和4年12月12日

令和4年度 第1回
本庁舎等整備推進委員会

次 第

1 報告

- (1) 本庁舎等整備工事の1期工事完成日の変更について… 資料1
- (2) 移転スケジュールの変更案

2 今後のスケジュール (予定)

令和5年2月9日 令和4年度 第3回分科会調整会議

3 その他

ご意見等がありましたら、令和4年12月22日(木)までに、庁舎管理担当課へ電子メールにてお送りください。