

令和元年5月24日

令和元年度 第2回
本庁舎等整備推進委員会

次 第

1 報告

(1) 世田谷区本庁舎等整備に係る施工者選定手法等検討委員会の設置について…資料1

2 今後のスケジュール (予定)

令和元年5月30日	地方分権・本庁舎整備対策等特別委員会報告
6～8月	施工者選定手法等検討委員会開催 (3回程度)
9月	地方分権・本庁舎整備対策等特別委員会報告