

令和元年6月27日

令和元年度 第3回
本庁舎等整備推進委員会

次 第

1 議題

(1) 第1回分科会調整会議の開催結果について

①各分科会の検討状況について【資料1】

②分科会調整会議における調整項目について

・新庁舎における什器等の設置方針について【資料2】

・新庁舎におけるデジタルサイネージ、モニター等について【資料3】

2 報告

(1) 執務環境に係る職員ワークショップの開催結果について【資料4】

(2) 執務フロアヒアリングの実施について【資料5】

(3) 第1回施工者選定手法等検討委員会の開催結果ならびに本庁舎等整備に関するサウンディング型市場調査の実施について【資料6】

3 当面の予定

令和元年	7月	6日	第5回世田谷リング会議（実施設計編 第1回）
		9日	第2回分科会調整会議
		23日	第2回施工者選定手法等検討委員会
		25日	第3回分科会調整会議
	8月	2日	第3回施工者選定手法等検討委員会
		6日	第4回本庁舎等整備推進委員会
	9月	上旬	地方分権・本庁舎整備対策等特別委員会報告
			・実施設計の検討状況について
			・施工者選定手法等検討委員会の結果について