27年度 (2015年 度) 28年度 (2016年 度)	29年度 30年度 (2017年度) (2018年度) (31年度 〔2019年度〕	32年度 (2020年度)	33年度 (2021年度)	34年度 (2022年度)	35年度 (2023年度)	36年度 (2024年度)	37年度 (2025年度)	38年度 (2026年度)	39年度 (2027年度)
H28.	12 H29.10 ~ 設計者 選定 基本設計	実施設計施工者選定			解	体・建設工事				
	製計要 件整理 は計要 は対象備、システム等の検 対	什器、移転計區	移転 画等の検討		移転		移転		定着	と・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・
本庁舎等整備推進委員会										
	働き方・執務環境分科会 区民サービス・窓口分科会 防災・危機管理分科会 環境分科会 区民会館分科会 区民会館分科会	設計/本庁舎等分科会で	整備の状況に、	うとして、 う 会各	会の構成を見直	すなど、設計以	降も継続して検	討していく。		
	ワークショップ 働き方·執務環境の構想→文書 執務環境 調査	書 削減などの		クショップ →仮移転時の桁	,	ワークショップ の検証など、事			- クショップ - クショップを閉	催する。

上記のスケジュールは、一般的な手法により進めた場合の想定スケジュールであり、事業手法や配置計画により変更になる可能性がある。