


全体工程表 (たたき台)



- ①内部改修工事 1
- ②仮設校舎建設
- ③教室棟から仮設校舎へ引越
- ④既存教室棟・特別教室棟解体
- ⑤ 新校舎改築工事着工
- ⑥⑦体育館棟・プール棟 内外装改修 2
- ⑧ 内部改修工事 3
- ⑨仮設校舎から新教室棟へ引越
- ⑩仮設校舎解体
- ⑪校庭整備

凡例

- 工事中
- 解体中
- 使用中
- ← 生徒動線
- ← 工事車両
- 仮囲い
- ⋈ 工事ゲート(工事期間を通し、1箇所同位置)

事業工程表

	令和 4 年度 (2022 年度)			令和 5 年度 (2023 年度)			令和 6 年度 (2024 年度)			令和 7 年度 (2025 年度)			令和 8 年度 (2026 年度)			令和 9 年度 (2027 年度)																	
	6	7	8	9	10	11	12	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	1	2
設計・基本構想	基本構想			基本設計						実施設計																							
改築工事													⑤改築工事									⑨引越			⑪校庭整備								
改修工事							①内部改修工事 1									⑥内部改修工事 2 ⑦外壁・屋上改修工事			⑧内部改修工事 3														
解体工事 (本体)																			④解体工事														
仮設工事													②仮設校舎建設			③引越												⑩仮設校舎解体					

既存校舎 改修工事リスト(たたき)

改修工事の目的: 既存の平面形を基本として、内外装工事・電気設備工事・機械設備工事等を実施し、建物機能を向上させる。

工事区分	工事項目	更新項目	備考
建築工事	外装工事	体育館屋根塗装等更新 外壁吹付材更新 タイル貼り部全面打検・劣化部補修 建具取替更新 プール槽・排水溝塗装 プールサイド塩ビシート張替・日よけ増設	
	内装工事	柱・梁・壁・床(RC部分)を残し、スケルトン改修 (仕上げ材等各更新)	
	建具工事	取替	
	昇降機設備工事	乗用エレベーター新設	プール棟、バリアフリー法対応サイズ
電気設備工事	照明設備工事	照明器具更新	
	動力設備工事	エレベーター用動力増設	
機械設備工事	空調設備工事	空調設備更新	
	衛生設備工事	配管更新 衛生陶器更新	

※詳細は基本設計で検討

