

議事要旨

会議名	第1回奥沢中学校改築基本構想検討委員会（区立児童館との一体整備）
開催日時	令和5年5月17日（水）午前9時30分～午前11時30分まで
開催場所	奥沢中学校 ミーティングルーム
議題	1.会議の進め方とスケジュールについて 2.基本構想策定にあたっての前提条件について 3.区立児童館の整備等計画について 4.基本方針について
配布資料	[資料1] 世田谷区立学校改築基本構想検討委員会設置要綱 [資料2] 世田谷区立奥沢中学校改築基本構想検討委員会（区立児童館と一体整備）委員名簿 [資料3] 世田谷奥沢中学校改築基本構想検討委員会（区立児童館と一体整備）スケジュール [資料4] 世田谷区立奥沢中学校改築整備方針について [資料5] 改築整備イメージ図 [資料6] 世田谷区公共施設等総合管理計画（抜粋） [資料7] 標準設計仕様書（抜粋） [資料8] 世田谷区立児童館の整備計画について [資料9] 基本方針（たたき台）

【会議内容】

（委員長互選）推薦により知久委員に決定。委員長職務代理には馬場委員を指名。

議題1 会議の進め方とスケジュールについて

- ・全5回の検討委員会開催を予定。（事務局）
- ・議論の状況によっては、委員会開催の回数を増やす等、対応のこと。（委員）
- ・地域への中間説明会は7月下旬、説明会は来年3月頃を予定。（事務局）
- ・令和5年度から6年度にかけて基本設計、6年度から7年度にかけて実施設計を行うこととし、令和7年度から仮設校舎整備、校舎解体工事に着手予定。（事務局）

議題2 基本構想策定にあたっての前提条件について

- ・中学校は既存校舎を改修、一部改築を行う方針であったが、児童館未整備地区の解消を図るため中学校は全面改築とし、併せて敷地内に児童館を整備する方針となった。（事務局）
- ・敷地内には区道及び区管理道路が残っており、改築を機に行き止まり道路の解消、防災面の向上を図る目的で道路整備を行う。（事務局）
- ・改築後の規模は中学校延べ6,890㎡を想定。今後の生徒数の推移を踏まえ、普通教室7教室、ワークスペース3教室、特別支援学級（固定学級）及び特別支援教室の指導場所として3教室を予定。（事務局）

→最初から私立中学への進学を見込んで教室数を決めてしまうと、何かの拍子で人数が増えた場合教室数が足りなくなってしまうのではないか。ある程度校区の小学生が上がってくるのを前提として教室数を出すほうがよい。(委員)

→普通教室数の設定については学校運営上3クラス×3学年=9室が望ましい。(委員)

→仮設校舎で中学校生活の全てを過ごすことになるのか。保護者世代は仮設校舎に対して、あまりよいイメージを持っていないと考えられ、私立中学校への進学がさらに増える可能性が高い。また、仮設校舎時に入学予定の保護者に向けて、早めに情報提供することが必要ではないか。(委員)

・仮設校舎にも共用スペース等があるとよい。(委員)

・子どもの教育活動の中で何を大切にしていけるのか、学校に来られない生徒が過ごせる場所があったり、ベンチなどがあって居心地の良いスペースを作って生徒達が過ごしやすい場所が必要。(委員)

・校門の位置はどこになるのか、正門は学校の顔となるため、これまでと同じ位置が良いといった意見も出ているので考慮して頂きたい。(委員)

議題3 区立児童館の整備計画について

・児童に健全な遊びを与え、健康増進を目的とし、子どもがおかれている環境や状況に関わりなく自由に来館して過ごすことができる児童福祉施設の設置を行う。また、まちづくりセンター関連の20地区に25館あるが28地区全てに整備されるように未だに整備されていない8地区に整備していく方針である。(事務局)

・児童館は中学校校舎と複合化はせず、道路の付け替えに伴い別棟での整備を行う予定。(事務局)

・児童館の延床面積は代田南児童館を参考に735㎡を想定。(事務局)

議題4 基本方針について

・資料9にて内容の説明。こちらをたたき台としてご意見を頂きたい。(事務局)

→学校は地域開放エリアとの明確な管理区画が可能とあるが、扉で仕切られているイメージか。(委員)

→どのように開放するか等を考えていく必要がある。(事務局)

→一般の方にも分かりやすく、理解しやすい言葉でまとめていただきたい。(委員)

その他

・初見で意見を頂くのは厳しいので、何かあればメールでもご意見を頂きたい。(事務局)

・次回第2回基本構想検討委員会は6月28日(水)9:30~奥沢中学校ミーティングルームの予定。