

子ども計画(第2期)後期計画 子・子会議開催予定等スケジュール及び予定審議事項

	平成30年度												平成31年度											
	4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月	4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月
子ども・子育て会議	<b>子ども計画(第2期)後期計画、子ども・子育て支援事業計画策定に関する審議</b>																							
	第1回 ニーズ調査項目検討、後期計画策定に向けた意見交換		第2回 ニーズ調査票確定、その他調査項目検討		第3回 ニーズ調査(中間報告)、その他調査項目確定		第4回 需要量見込み案、ニーズ調査(単純集計結果報告)		第5回 事業計画案、その他調査結果報告、後期計画骨子		第6回 後期計画(素案)		第7回 後期計画(答申案)にむけて		第8回 後期計画(答申)									
子ども・子育て会議部会「子ども計画(第2期)後期計画検討部会」					第1回 ニーズ調査項目検討		第2回 その他調査項目検討		第3回 後期計画骨子案に向けた検討、ニーズ調査(単純集計結果報告)		第4回 需要量見込み補正、後期計画骨子案に向けた検討、その他調査結果報告		第5回 事業計画案、後期計画骨子案に向けた検討		第6回 後期計画(素案)		第7回 後期計画(答申案)にむけて		第8回 後期計画(答申案)					
事務局	<b>子ども計画策定に関する事項</b>																							
	課題の抽出の議論とあわせ、各種調査設計						ニーズ調査等各種調査結果から、改めて課題の確認、解決に向けた方向性の議論						骨子作成に向けた重点政策の議論、政策体系等計画の構成の議論						政策体系の分野ごとの個別議論					
	<b>子ども・子育て支援事業計画策定に関する事項</b>																							
	国と動向を踏まえた需要量見込み算出のためのニーズ調査票設計						需要量見込みの算出、実態との乖離の精査						実態等を勘案した需要量見込みの補正						確保の内容を含めた事業計画案の策定					
	<div style="display: flex; justify-content: space-between;"> <span>パブリックコメントシンポジウム</span> <span>印刷</span> </div>																							
<b>子ども計画策定</b>																								
<b>子ども計画骨子・支援事業計画案</b>																								
<b>子ども計画案</b>																								
<b>子ども計画案</b>																								

