

令和 7 年度からの子ども計画（第 3 期）の策定に向けた検討スケジュール等について

1 主旨

令和 2 年度から 6 年度までを期間とする「子ども計画（第 2 期）後期計画（以下、「子ども計画（第 2 期）後期計画」という）」及び「今後の子ども政策の考え方（グランドビジョン）」を含む子ども・子育て支援事業計画調整計画」に基づき、子ども・子育て施策を総合的に展開している。

令和 7 年度からの「子ども計画（第 3 期）」の策定にあたっては、今年度、小中学生、ひとり親家庭等を対象とした各種調査を実施するとともに、昨年 5 月に保護者 12,000 世帯を対象に実施した「ニーズ調査」の結果を合わせて、これまでの計画の進捗状況を踏まえたうえで、子ども・子育て会議に「子ども計画（第 3 期）部会」を設置し、より集中的に議論する。また、アンケート以外の子どもの意見聴取等については、子ども条例に関する議論とあわせて、ティーンエイジ会議等の機会を設けること等を予定している。

なお、「子ども計画（第 2 期）後期計画」に内包する「子ども・若者計画」の策定及び若者調査（対象：15 歳から 29 歳の子ども・若者、11 月実施予定）については、世田谷区子ども・青少年協議会で検討を行う。

平成 27 年度	28 年度	29 年度	30 年度	令和 元年度	2 年度	3 年度	4 年度	5 年度	6 年度	7 年度	8 年度	9 年度	10 年度	11 年度	12 年度	13 年度	14 年度	15 年度	16 年度
2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032	2033	2034
子ども計画(第 2 期) (10年間)										子ども計画(第 3 期)									
子ども・子育て支援事業計画										子ども・子育て支援事業計画									
										策定作業									
子ども計画(第 2 期)後期計画																			
子ども・子育て支援事業計画																			
同調整計画																			
										今後の子ども政策の考え方 (グランドビジョン)									
●ニーズ調査(9月)										●ニーズ調査(5月) ●各種調査(小中学生、ひとり親、若者、生活実態(高校生世代))									
●将来人口推計										●将来人口推計補正 ●将来人口推計									
新実施計画 (4年間)				新実施計画 (4年間)				つながるプラン (2年間)		基本計画 (8年間)									
基本計画 (H26年度～R5年度、10年間)																			
国) 子ども・子育て支援事業計画					国) 子ども・子育て支援事業計画					国) 子ども・子育て支援事業計画									

2 子ども計画の位置づけ

■世田谷区子ども条例の推進計画


- ・第1期、第2期と、計画期間を10年として策定。
第3期の計画期間については、今後、子ども計画（第3期）部会で議論する。

■こども基本法に定める市町村こども計画

■子ども計画に内包する計画

- ・子ども・子育て支援法 →子ども・子育て支援事業計画（5年ごとの規定あり）
- ・次世代育成支援対策推進法 →次世代育成支援対策行動計画
- ・子どもの貧困対策推進法 →子どもの貧困対策計画
- ・子ども・若者育成支援推進法→子ども・若者計画

3 策定にあたり実施する調査



4 子ども計画（第3期）部会の設置

子ども計画の策定にあたっては、子ども・子育て会議に**部会を設置し、より集中的に議論する。**

- (1) 設置期間：令和5年7月から令和7年3月末まで
- (2) 開催頻度：子ども・子育て会議の開催日程の間に適宜開催する（10回程度）
- (3) 構成：子ども・子育て会議会長の指名する委員をもって組織（9名程度を想定）し、会長が指名する委員を部会長とする。なお、部会委員でない子ども・子育て会議委員も、オブザーバーとして部会に参加できる。
- (4) 検討項目：小中学生アンケート、ひとり親家庭調査の調査票設計及び分析、計画案の検討

※子どもの生活実態調査の調査票は、昨年度の子ども・子育て会議で審議済み。

5 主なスケジュール（予定）

令和5年	7月	子ども計画（第3期）部会の設置（～令和6年度末）、検討開始
	9月	高校生世代を対象とした子どもの生活実態調査の実施
	10月	小中学生アンケートの実施
	11月	ひとり親家庭調査、若者調査の実施
	12月	子ども・子育て会議（小中学生アンケートの調査速報値）
令和6年	3月	子ども・子育て会議（小中学生アンケート以外の調査速報値）
	5月	子ども・子育て会議（子ども計画（第3期）骨子案等の意見聴取）
	7月	子ども・子育て会議（子ども計画（第3期）素案の意見聴取）
	9月	パブリックコメント（区民意見募集）等の実施
	12月	子ども・子育て会議（子ども計画（第3期）案の意見聴取）
令和7年	3月	子ども計画（第3期）の策定

※アンケート以外の子どもの意見聴取等については、子ども条例に関する議論とあわせて、ティーンエイジ会議等の機会を設けることを予定。

	令和5年度												令和6年度											
	4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月	4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月
検討内容	<p style="text-align: center;">子ども計画（第3期）策定に関する事項</p> <div style="display: flex; justify-content: space-between;"> <div style="width: 45%;"> <p>課題の抽出 → 調査結果も踏まえた課題の整理、方向性の議論</p> <p>重点政策、政策体系等計画の構成の議論</p> </div> <div style="width: 10%; text-align: center;"> <p>計画骨子・支援事業計画案</p> </div> <div style="width: 45%;"> <p>分野別個別議論 → 素案策定 → 意見聴取 → 意見反映 → 計画案策定</p> <p>素案作成、意見の反映 → 区民・子ども意見の募集、区民版子会議</p> </div> </div> <p style="text-align: center;">子ども計画案 → 子ども計画策定</p>																							
	高校生世代を対象とした子どもの生活実態調査																							
	検討 → 実施 → 集計・分析																							
	小中学生アンケート																							
	調査項目検討 → 実施 → 集計・分析																							
	ひとり親家庭調査、若者調査																							
	調査項目検討 → 実施 → 集計・分析																							
子ども・子育て会議		①				②						③					④							
部会			●	●		●		●	●		●	●		●			●		●					