

## 世田谷区立中学校部活動地域移行に係る検討スケジュールの見直しについて

### 1 主旨

現在、「世田谷区立中学校部活動地域移行に係る検討委員会」（以下、「検討委員会」という。）において、中学校部活動の地域移行のあり方等について、令和5年3月まで全5回の開催予定で検討を行なっている。中学生等による意見交換として行なった検討部会のほか、第4回まで開催し、委員からは、生徒の期待や不安に答えるため、様々なテーマや課題等について、活発な意見や要望が出されており、継続した検討が必要との声もいただいている。また、令和5年度は、トライアル事業の開始を予定しており、事業の進捗確認や成果について検証を行うほか、多岐にわたる課題等についての方策を検討する必要があることから、引き続き検討委員会での議論を行なっていく。

### 2 見直し内容

#### (1) 検討委員会の検討期間

令和4年10月から令和5年3月までの予定を延長し、令和6年3月（予定）までとする。

#### (2) 今後の検討内容

- ・世田谷区にふさわしい部活動地域移行のあり方について（理念の検討）
- ・トライアル事業の成果の検証
- ・課題の整理及び検討（移動、ハラスメント防止、安全の確保、兼職兼業、会費、経費等） など

#### (3) 検討のとりまとめについて

当初、令和5年3月に予定していた検討結果のとりまとめについては、令和5年9月に中間まとめを行い、令和6年3月に報告書を取りまとめる。

### 3 今後のスケジュール（予定）

令和5年	3月30日	第5回検討委員会
	4月～	検討委員会の継続開催
	9月	文教常任委員会報告（中間まとめ）
令和6年	2月	文教常任委員会報告（報告書案）
	3月	報告書のとりまとめ