



本庁舎等整備 1 期工事の完成予定日の再変更について

日頃より、世田谷区政にご理解・ご協力をいただき、誠にありがとうございます。

世田谷区本庁舎等整備工事の 1 期工事の完成予定日については、本庁舎等整備 News 20 号にて、2 か月延伸した上で令和 5 年 9 月末、とご案内していましたが、工事受注者からの再度の工程延伸の申し入れがあり、令和 6 年 3 月末に再変更いたします。

区民や関係者の皆様には、ご心配、ご迷惑をおかけし、大変申し訳ございません。

区では、この間、第三者専門家を交えた、工程延伸に至った経緯等の検証、工程延伸の理由などの確認作業を行い、今後の工事工程における工程管理及び品質確保の徹底とともに、今後、同様な事態に陥らないよう対策強化を工事受注者に求めました。

2・3 期の完成予定日については、7 月中旬に工事受注者から報告を受ける予定です。その後、第三者専門家を交えた検証を行った上で、区 HP や本庁舎等整備 News などを通じ区民や関係者にお知らせします。

工事の施工に際して、引き続き、ご近隣・地域の皆様にはご迷惑をおかけしますが、安全第一で進めてまいりますので、ご理解とご協力のほど、よろしくお願いいたします。

1 期工事の完成予定日再変更

工事場所	世田谷区世田谷4丁目21番(東敷地)、22番(西敷地)
工事期間	【変更前】 1期工事:令和3年7月~令和5年 9月末まで 【変更後】 1期工事:令和3年7月~令和6年 3月末まで(6ヶ月延伸)
工事受注者	大成建設株式会社 東京支店

+プラスワン

- これまで発行した本庁舎等整備 News や工事 News は区 HP をご覧ください。
 - 工事の概要や作業所 HP へのリンクを区 HP で公開しています。ぜひご覧ください。
- [トップページ](#) > [目次から探す](#) > [区政情報](#) > [区の政策](#) > [方針](#) > [本庁舎等整備について](#)



<発行> 2023年6月

世田谷区 庁舎整備担当部 庁舎管理担当課

〒154-8504 東京都世田谷区世田谷 4 丁目 21 番 27 号

電話 03-5432-2088 ファクシミリ 03-5432-3006

