

本庁舎等整備基本構想検討委員会スケジュール（予定）

回数	開催日時 場所	検討テーマ（予定）
第 1 回	平成 2 8 年 4 月 9 日（土） 1 3 : 3 0 ~ 1 6 : 3 0 区役所第 2 庁舎 4 階区議会大会議室	<ul style="list-style-type: none"> ・本庁舎整備の理念《検討素材第 2 章》 ・本庁舎整備の基本的方針《検討素材第 3 章》
第 2 回	平成 2 8 年 4 月 2 3 日（土） 1 3 : 3 0 ~ 1 6 : 3 0 区役所第 2 庁舎 4 階区議会大会議室	<ul style="list-style-type: none"> ・個別機能（整備課題）ごとの整備方針（案） 《検討素材第 4 章》
第 3 回	平成 2 8 年 5 月 1 4 日（土） 1 3 : 3 0 ~ 1 6 : 3 0 区役所第 2 庁舎 4 階区議会大会議室	<ul style="list-style-type: none"> ・世田谷区民会館《検討素材第 5 章》 ・本庁舎等の規模《検討素材第 6 章》
第 4 回	平成 2 8 年 6 月 4 日（土） 1 3 : 3 0 ~ 1 6 : 3 0 区役所第 2 庁舎 4 階区議会大会議室	<ul style="list-style-type: none"> ・本庁舎等の配置と形状（高さ等）
第 5 回	平成 2 8 年 6 月 2 5 日（土） 1 3 : 3 0 ~ 1 6 : 3 0 区役所第 2 庁舎 4 階区議会大会議室	<ul style="list-style-type: none"> ・事業計画《検討素材第 7 章》 ・報告書（中間まとめ）の検討
報告会	平成 2 8 年 7 月 9 日（土） 未定	区民に対して、検討委員会における検討状況の報告を行う
第 6 回	平成 2 8 年 7 月 2 3 日（土） 1 3 : 3 0 ~ 1 6 : 3 0 区役所第 2 庁舎 4 階区議会大会議室	<ul style="list-style-type: none"> ・報告書（最終版）の検討

会議の進捗状況に応じて、検討テーマが変更になる可能性があります。

平成 2 8 年 7 月 9 日（土）に、報告会の開催を予定していますが、現段階では、詳細については未定です。