

## 世田谷区本庁舎等整備工事に係る入札公告の時期について

## 1 主旨

本庁舎等整備については、令和 2 年 3 月に実施設計概要をとりまとめ、令和 3 年 2 月の工事着手に向けて、施工者選定の準備等を進めてきたところです。

そうした中で、このたびの新型コロナウイルス感染症にかかる区財政への影響の対策としてまとめられた「新型コロナウイルス感染症拡大に伴う区の緊急対応」を踏まえ、当初、以下のとおり予定していた施工者を選定するための入札公告を見送ることとしました。

今後、8 月を目途に政策経営部より中期財政見通しが作成される予定で、その上で改めて判断することとなります。

順次、関係所管に調整に入らせていただきますが、至急調整すべき事項がありましたら庁舎整備担当課までご相談ください。

(参考：当初計画)

令和 2 年	5 月	中旬	公告
	10 月	頃	開札
	12 月	上旬	契約
令和 3 年	2 月	上旬	着工

## 2 至急調整が必要な事項

当初計画に基づき、準備を進めている以下の事項

- ・直近に外部委託等行う予定の事項
- ・直近の議会に報告する予定の事項
- ・その他、至急調整すべき事項

相談先：庁舎整備担当課 (内 2088、2177)