

## 世田谷区本庁舎等整備実施設計の検討状況について

### 1 主旨

本庁舎等整備については、本年4月より実施設計を進め、施工のための詳細設計や各種法令に基づく手続き等を行っている。

このたび、実施設計の進捗状況をまとめたので、報告する。

### 2 実施設計の進捗状況

資料1-1のとおり。

### 3 今後のスケジュール（予定）

令和元年11月13日	地方分権・本庁舎整備対策等特別委員会
令和2年2月上旬	本庁舎等整備実施設計（案）報告
4月以降	建築基準法に基づく計画通知申請等