

区民参加等の今後の進め方について

1 主旨

区民に親しまれる安全・安心な魅力ある本庁舎及び区民会館を整備するため、本庁舎等整備基本設計時における区民及び職員の参加について、今後の進め方を報告する。

2 第1回世田谷リング会議の開催結果について

(1) 開催日時

平成30年5月13日（日）午前9時30分～午後0時30分

(2) 出席者

全委員20名

(3) 内容

- ・配置計画、動線計画、ブロックプラン、建替え計画について
- ・現場体験ツアー
- ・意見交換

(4) 委員からの主な意見

資料1-2のとおり。

(5) 傍聴者

29名

3 テーマ別ワークショップ

(1) 位置づけ

本庁舎等整備基本構想や基本設計方針の考え方をもとに、分科会ごとに、本庁舎や区民会館における機能や使い方などを主なテーマに設定し、区民（団体）や職員が参加するワークショップや講習会などを実施し、まとめられた意見を基本設計ならびに、その後の実施設計等の検討素材とする。

(2) 区民会館

①概要

区民会館が、講演会や式典を基本に、様々な芸術活動の発表、興行等にも対応できるよう、区民会館利用団体等から、現状の区民会館に対する改善点や不便に感じていることについて、ヒアリングを実施する。また、ホール機能や楽屋等のバックヤード機能などの使われ方等をテーマに、区民公募によるワークショップ等を実施する。

②実施内容

ア) 区民会館利用団体等からのヒアリング

時期：平成30年6月

イ) 公募区民によるワークショップ

時期：平成30年10月

③事務局

生活文化部文化・芸術振興課

(3) 区民交流スペース及び広場

①概要

区民の参加と交流・協働の拠点となる東棟2期1階及び広場等について、基本設計の進捗状況に合わせて、ワークショップ等を実施する。

②実施内容

区民及び区内NPO法人（区報6月1日号で公募）によるワークショップ

人数：各20名 計40名

時期：平成30年7月

※年度後半にもワークショップ実施予定。詳細は現在調整中。

③事務局

生活文化部市民活動・生涯現役推進課

(4) 執務環境

①概要

新庁舎での執務環境を効率的、機能的なものとするため、働き方・執務環境分科会の基に職員によるチームを置き、ワークショップ形式にて集中的に議論を行う。

②実施時期

平成30年6月～7月（全4回）

③事務局

総務部総務課

④参加者

働き方・執務環境分科会及び区民サービス・窓口分科会に所属する課の職員を中心に、各領域及び世田谷総合支所から各5名程度、全体で30名程度。

(5) 災害時の庁舎の使い方

①概要

災害時の庁舎の使い方について、本庁舎等の平面計画案等を基に、災対各部の職員によるワークショップを実施する。

②事務局

危機管理室災害対策課

③参加者（想定）

災対各部、災対世田谷地域本部の職員

4 スケジュールについて

資料1-3のとおり。