

本庁舎等整備にかかる区民参加について

1 主旨

区民に親しまれる安全・安心な魅力ある本庁舎及び区民会館を整備するため、基本設計を進めるにあたり、本庁舎等基本設計業務委託公募型プロポーザル時の提案を基に今後のスケジュールを踏まえ、区民参加の方法を取りまとめたので、報告する。

2 世田谷リング会議について

(1) 位置づけ

①設計者から設計各段階のたたき台を示し、リング会議メンバーと設計プロセスを共有し、意見交換を行う。会議は、設計者（佐藤総合計画）が運営し、区は、共同事務局の一員として参加する。

②区が設計と条件としてまとめた本庁舎等整備基本構想の内容や、プロポーザルの提案の考え方が設計に反映されているかを、これまでの過程で関わった専門家、区民に確認いただくことを主な目的としつつ、周辺地域の方やプロポーザルの過程等で関心をお持ちいただいた区民も参加いただきながら、プロポーザルの提案がより良い設計につながるよう会議を運営していく。

(2) 開催スケジュール

基本設計中に概ね4回程度（第1回は平成30年5月上～中旬頃）開催予定。

平成30年度当初に基本設計方針案、30年度8月頃に基本設計案中間報告、30年度末に基本設計案について、意見交換いただく予定。

(3) 参加者

区（副区長）、学識経験者3名程度（本庁舎等整備基本構想検討委員会委員、設計者審査委員会委員など）、周辺地域団体代表4名程度（町会、商店街等より推薦）、障害者団体代表2名程度（世田谷区障害者福祉団体連絡協議会などより推薦）、公募区民等合計で20名程度

(4) 区民の公募について

区のおしらせ2月1日号及び区ホームページで公募

※応募者多数の場合は抽選により選定。

(5) その他

会議は傍聴を可とし、公開で実施する。

3 テーマ別ワークショップについて

(1) 位置づけ

本庁舎等整備基本構想や今後策定する基本設計方針の考え方をもとに、「働き方・執務環境」「区民サービス・窓口」「防災・危機管理」「環境」「区民会館」の5つの分科会ごとに区民（団体）や職員が参加し、主体となって考えるテーマを設定し、ワークショップや学習会などを実施する。ここでまとめられた意見を基本設計に反映させる。

(2) 想定されるテーマ

- ・区民会館ホールのあり方
- ・広場及び区民活動スペースの使い方
- ・執務環境スペースの使い方
- ・災害時の庁舎の使い方

(3) 実施時期

平成30年6月頃から、各テーマに応じて適切な時期、内容で開催することとし、各ワークショップごとに今後詳細を報告する。

4 区民説明会について

(1) 位置づけ

設計の各段階で設計プロセスを区民と共有し、意見を集約する。

(2) 開催時期及び方法

基本設計の各段階（方針案 H30.6 月頃、中間報告 H30.9 月頃、最終 H31.4 月頃）に説明会を開催する。開催にあたっては、近隣住民を対象としたものと、区民全体を対象としたものをそれぞれ実施する。