

本庁舎等整備基本構想（素案）の検討スケジュール（案）

庁舎計画推進委員会	作業部会	特別委員会（想定）
<p>10月23日（金） 第3回推進委員会 《検討体制》</p> <p>11月18日（水） 第4回推進委員会 《作業部会中間報告》</p> <p>12月10日（木） 第5回推進委員会 《作業部会報告》</p> <p>12月24日（木） 第6回推進委員会 《基本構想（素案）（たたき台）》</p>	<p>10月下旬～12月上旬 作業部会 【テーマ】 災害対策 窓口サービス 計画推進 環境配慮 情報システム 交通計画 区民会館</p> <p>2～3回程度実施</p>	<p>12月1日（火） 特別委員会 《作業部会中間報告》</p>
<p>1月13日（水） 第7回推進委員会 《基本構想（素案）》</p> <p>1月14日（木）または15日（金） 政策会議 《基本構想（素案）》</p>		<p>2月10日（水） 特別委員会 《基本構想（素案）》</p>

それぞれの推進委員会開催前に、検討部会を開催する予定