

令和2年4月23日
土木部工事第二課

大六天橋耐震補強工事委託契約工期変更について

1 主 旨

本委託は、区が管理する大六天橋の耐震補強工事を行うにあたり、施工が中日本高速道路管理の東名高速道路上部での作業となるため、中日本高速道路と区で協定書を取り交わした上で、中日本高速道路へ事業を委託している。

この度、工期を延伸する必要が生じたため報告する。

2 契約件名 大六天橋耐震補強工事委託契約

3 場 所 世田谷区大蔵六丁目13番から大蔵五丁目4番先

4 相手方 東京都港区虎ノ門四丁目3番1号
中日本高速道路株式会社東京支社
代表者 中 井 俊 雄

5 契約金額 275,940,052円（変更なし）
（消費税及び地方消費税相当分 25,085,459円）

6 工 期 既定工期 令和元年5月24日から令和3年3月31日まで
（債務負担行為期間：令和2年度まで）
変更工期 令和4年3月31日まで
（債務負担行為期間：令和2年度～令和3年度まで）

7 変更理由 中日本高速道路株式会社東京支社の入札不調により施工者が決まらず、委託契約工期内での工事完了が困難となったため。

8 工事内容 上部構造：炭素繊維シート接着
下部構造：側面部鉄筋コンクリート増厚，炭素繊維シート接着

