

大六天橋耐震補強工事委託契約変更

- 1 契約件名 大六天橋耐震補強工事委託契約
- 2 相手方 東京都港区虎ノ門四丁目3番1号
中日本高速道路株式会社東京支社
代表者 中井俊雄
- 3 契約金額 275,940,052円(変更なし)
(消費税及び地方消費税相当分 25,085,459円)
- 4 工期 既定工期 令和3年3月31日
変更工期 令和4年3月31日
- 5 変更理由 中日本高速道路株式会社東京支社が行った入札の不調により、施工者が決まらず、工期を延伸する必要が生じたため。