

本庁舎等整備の関連工事 一覧（令和2年10月上旬～令和3年3月下旬に施工予定）

工事	目的・内容	工事発注区分	工事費概算	予定工期	備考
① 旧おなが駐車場舗装工事 （世田谷4-14）	第二庁舎地下駐車場を来庁者用等駐車場とするため、敷地外の区有地を公用車用駐車場、職員用駐輪場の代替（一部）として整備する。	建築	約 12百万円	令和2年10月上旬 ～ 同 11月中旬	<ul style="list-style-type: none"> ・ 駐車場は令和2年12月頃使用開始予定（経理課所管の運転手付車両を予定） ・ 駐輪場の使用開始時期は調整中
② 旧玉川高等学校改修工事 （玉川1-20-1）	本庁の一部部署の仮庁舎とするため、公文書館・学校施設仕様から庁舎施設へ改修整備する。	建築	約149百万円	令和2年10月中旬 ～ 令和3年3月下旬	<ul style="list-style-type: none"> ・ 令和3年5月開庁予定
		電気設備	約 82百万円		
		機械設備	約 42百万円		
③ 第二庁舎地下印刷室・交換便室等設置工事	1期工事の施工範囲となる中庭地下の印刷室・交換便室等の移転先とするため、第二庁舎地下駐車場の一部を印刷室等へ改修整備する。	建築	約 41百万円	令和2年10月中旬 ～ 令和3年3月下旬	<ul style="list-style-type: none"> ・ 令和2年12月上旬以降くぬぎ公園側駐車場出入口閉鎖 ・ 12月上旬以降、第二庁舎地下西側（車両係横）出入口封鎖 ・ 令和3年5月頃、印刷室等供用開始予定
		電気設備	約 13百万円		
		機械設備	約 19百万円		
④ 青葉橋倉庫解体工事 （世田谷3-9-10）	工事期間中の工事現場事務所用敷地とするため、倉庫等（3棟）を解体する。	解体	約 20百万円	令和3年1月上旬 ～ 同 3月下旬	<ul style="list-style-type: none"> ・ 倉庫内の物品等は、令和2年11月下旬から12月上旬に移転予定
⑤ 区民会館東側噴水解体工事	区民会館低層部解体時の歩行者動線確保するため、バスベイ整備範囲にある区民会館東側の噴水を、先行解体する。	解体	約 17百万円	令和3年1月上旬 ～ 同 3月下旬	<ul style="list-style-type: none"> ・ 中庭で実施しているキッチンカーは工事中も継続予定