

令和3年2月8日
財務部経理課

議会の委任による専決処分の報告

(世田谷区立特別養護老人ホームきたざわ苑改修工事(令和2年度))

- 1 契約件名 世田谷区立特別養護老人ホームきたざわ苑改修工事(令和2年度)
- 2 相手方 東京都世田谷区上野毛一丁目25番2号宇田川ビル2F
ハザマ・エンジニアリング株式会社
代表者 木村 智成
- 3 契約金額 既定金額 358,050,000円
変更金額 367,048,000円
- 4 工期 令和3年3月17日
- 5 変更理由 工事着手後にフローリングを撤去したところ、下地材が劣化しており、
新設する必要が生じたため。
令和2年3月適用の公共工事設計労務単価に係る特例措置のため。
- 6 専決処分日 令和3年1月18日