

令和4年2月28日
土木部工事第二課

大六天橋耐震補強工事委託契約の変更について

1 主 旨

本件は、区が管理する大六天橋の耐震補強工事を中日本高速道路株式会社に委託したものである。

大六天橋は、中日本高速道路株式会社が管理する東名高速道路上に架かるため、安全かつ円滑に施工するためには、現場における制約条件を熟知し、東名高速道路上の他工事との綿密な工程調整を行う必要があることなどから、中日本高速道路株式会社と区で協定書を取り交わした上で事業を委託している。

この度、中日本高速道路株式会社に委託した本耐震補強工事の終了に伴い、区と中日本高速道路株式会社との契約金額が確定したため、委託契約を変更し、精算する。

2 契約件名 大六天橋耐震補強工事委託契約

3 場 所 世田谷区大蔵六丁目13番から大蔵五丁目4番先

4 相手方 東京都港区虎ノ門四丁目3番1号
中日本高速道路株式会社東京支社
代表者 松 井 保 幸


5 契約金額 既定金額 275,940,052円
(消費税及び地方消費税相当分 25,085,459円)
変更金額 186,198,035円
(消費税及び地方消費税相当分 16,927,094円)

6 工 期 令和4年3月31日まで


7 変更理由 中日本高速道路株式会社に委託した本耐震補強工事の終了に伴い、区と中日本高速道路株式会社との契約金額が確定したため。

8 工事内容 上部構造：炭素繊維シート接着
下部構造：側面部鉄筋コンクリート増厚，炭素繊維シート接着

側面図



上部工断面図



位置図

