

No	件名	履行場所	概要	工事種別	契約方式	入札予定時期	工期 (履行期限)	総合評価方式
1	路面改良工事(打換)【桜丘五丁目11番から桜丘四丁目19番先】	世田谷区桜丘五丁目11番から桜丘四丁目19番先	道路延長230m、道路幅員4.0m、道路面積690㎡、【舗装工】アスファルト舗装工 690㎡、【排水施設工】LU形側溝工 100m	道路舗装工事	入札	2024年4月上旬	2024年10月上旬	
2	路面改良工事(打換)【桜丘三丁目6番から4番先外1箇所】	世田谷区桜丘三丁目6番から4番先外1箇所	道路延長220m、道路幅員4.5m、道路面積990㎡、【舗装工】アスファルト舗装工 990㎡、【排水施設工】LU形側溝工 110m	道路舗装工事	入札	2024年4月上旬	2024年8月下旬	
3	路面改良工事(打換)【弦巻一丁目52番から27番先】	世田谷区弦巻一丁目52番から27番先	道路延長290m、道路幅員4.0m、道路面積1,160㎡、【舗装工】アスファルト舗装工 1,160㎡、【排水施設工】一式	道路舗装工事	入札	2024年4月上旬	2024年8月下旬	
4	路面改良工事(打換)【上祖師谷三丁目19番先】	世田谷区上祖師谷三丁目19番先	道路延長120m、道路幅員4.0m、道路面積480㎡、【舗装工】アスファルト舗装工 360㎡、【排水施設工】LU形側溝工 240m	道路舗装工事	入札	2024年4月上旬	2024年7月下旬	○
5	路面改良工事(表層改良)【北烏山八丁目12番から1番先】	世田谷区北烏山八丁目12番から1番先	道路延長410m、道路幅員6.0m、道路面積2,470㎡、【舗装工】アスファルト舗装工 2,470㎡、【排水施設工】一式	道路舗装工事	入札	2024年4月上旬	2024年9月上旬	
6	路面改良工事(打換)【羽根木一丁目13番から22番先】	世田谷区羽根木一丁目13番から22番先	道路延長230m、道路幅員5.5m、道路面積1,240㎡、【舗装工】アスファルト舗装工 1,035㎡、【排水施設工】L形側溝工 460m	道路舗装工事	入札	2024年4月上旬	2024年8月下旬	
7	歩道整備工事【代沢四丁目41番から29番先】	世田谷区代沢四丁目41番から29番先	道路延長150m、道路幅員11.0m、歩道幅員2.0m、道路面積1,650㎡、【舗装工】アスファルト舗装工 1,050㎡、【排水施設工】街きょ工 300m	道路舗装工事	入札	2024年4月上旬	2024年12月上旬	○
8	路面改良工事(打換)【等々力七丁目9番から8番先】	世田谷区等々力七丁目9番から8番先	道路延長100m、道路幅員8.0m、道路面積800㎡【道路補修工】As舗装工、側溝工、交通安全施設工	道路舗装工事	入札	2024年4月上旬	2024年9月下旬	○
9	路面改良工事(打換)【玉堤一丁目10番から12番先】	世田谷区玉堤一丁目10番から12番先	道路延長160m、道路幅員4.0~6.0m、道路面積950㎡【道路補修工】As舗装工、側溝工、交通安全施設工	道路舗装工事	入札	2024年4月上旬	2024年10月下旬	
10	路面改良工事(打換)【千歳台四丁目6番から千歳台4番先】	世田谷区千歳台四丁目6番から4番先	道路延長120m、車道幅員7.5m、車道面積900㎡【道路補修工】As舗装工、街渠補修工、交通安全施設工	道路舗装工事	入札	2024年4月上旬	2024年9月下旬	
11	橋梁下部工事(補助第216号線4号橋)【大蔵三丁目3番から大蔵五丁目10番先】	世田谷区大蔵三丁目3番から大蔵五丁目10番先	橋長:26.9m 幅員:16.8m 鋼管ソイルセメント杭、橋台躯体築造、護岸改築他	橋りょう工事	入札	2024年4月上旬	2026年11月上旬	○
12	世田谷区成城五丁目付近枝線その14工事	世田谷区成城五丁目4番から1番先	管路線路延長140m、管径800~900mm	下水道施設工事	入札	2024年4月上旬	2024年12月上旬	

※記載内容は集計時点での見通しであり、今後の状況によっては内容の変更や案件の追加・取り止めがございます。

No	件名	履行場所	概要	工事種別	契約方式	入札予定時期	工期 (履行期限)	総合評価方式
13	世田谷区成城四丁目・五丁目付近試験掘その2工事	世田谷区成城四丁目4番から五丁目3番先	N=6個所	下水道施設工事	入札	2024年4月上旬	2024年9月上旬	
14	主要な生活道路築造工事(世田谷区北沢二丁目24番から9番先)	世田谷区北沢二丁目24番から9番先	施工面積2400㎡、地盤造成工、街築工、車道舗装工、道路照明工	一般土木工事	入札	2024年4月上旬	2024年9月上旬	
15	世田谷区資源循環センター屋根遮熱改修工事	世田谷区大蔵一丁目1番12号	屋根遮熱シート設置工事	建築工事	入札	2024年4月上旬	2025年6月上旬	
16	世田谷区立千歳温水プール浴槽改修工事	世田谷区船橋七丁目9番1号	4階浴室のタイル改修工事。一部塗装工事含む。	建築工事	入札	2024年4月上旬	2024年6月下旬	
17	世田谷区立若竹保育園改修工事(令和6年度)	世田谷区北沢五丁目18番4号	中長期保全計画に基づく改修工事	建築工事	入札	2024年4月上旬	2025年3月下旬	○
18	世田谷区立総合運動場温水プール受変電設備改修工事(3期)	世田谷区大蔵四丁目6番1号	低圧動力盤トランス・LBS等の機器更新工事	電気工事	入札	2024年4月上旬	2025年5月下旬	
19	世田谷区立烏山北小学校体育館照明改修工事	世田谷区北烏山六丁目3番1号	体育館アリーナ照明のLED化工事	電気工事	入札	2024年4月上旬	2024年8月下旬	
20	世田谷区立祖師谷地区会館排水機器改修工事	世田谷区祖師谷三丁目30番30号	排水ポンプ改修工事	給排水衛生工事	入札	2024年4月上旬	2025年9月下旬	
21	世田谷区立エコプラザ用賀空調機他改修工事	世田谷区用賀四丁目7番1号	用賀中継所、エコプラザ用賀およびエフエム世田谷の空調更新。	空調工事	入札	2024年4月上旬	2024年7月下旬	
22	世田谷区二子玉川まちづくりセンター換気口改修工事	世田谷区玉川四丁目4番5号	換気口改修工事	空調工事	入札	2024年4月上旬	2024年7月下旬	
23	世田谷区立総合運動場体育館会議室兼軽運動室改修空調和設備工事	世田谷区大蔵4丁目6番1号	GHP1台の更新工事	空調工事	入札	2024年4月上旬	2024年8月上旬	
24	世田谷区立太子堂中学校温水プール改修機械設備工事(令和6年度)	世田谷区太子堂三丁目27番17号	温水プール(体育館棟)の大規模改修機械設備工事	空調工事	入札	2024年4月上旬	2025年6月下旬	○

No	件名	履行場所	概要	工事種別	契約方式	入札予定時期	工期 (履行期限)	総合評価方式
25	世田谷区立祖師谷地区会館排水機器改修工事	世田谷区祖師谷三丁目30番30号	排水ポンプ4台の更新工事	空調工事	入札	2024年4月上旬	2024年9月下旬	
26	世田谷区立玉川野毛町公園第1期改修工事	世田谷区野毛一丁目25番1号	工事面積5000㎡、公園土工、撤去工、廃材処理工、管理施設工、運動施設工、排水設備工、植栽工、電気設備工 他	造園	入札	2024年4月上旬	2025年3月下旬	○
27	世田谷区立玉川上水緑道舗装改修工事【大原一丁目59番から43番先】	世田谷区大原一丁目59番から43番先	既存ゴムチップ撤去・新設、ゴムチップ舗装	造園	入札	2024年4月上旬	2024年7月上旬	
28	世田谷区立事務センター防水改修工事	世田谷区三軒茶屋二丁目42番1号	防水改修工事	防水	入札	2024年4月上旬	2024年8月下旬	○
29	世田谷区烏山総合支所排煙窓等改修工事	世田谷区南烏山六丁目22番14号	烏山保育園排煙窓改修及び烏山総合支所2階相談室窓改修工事	サッシュ	入札	2024年4月上旬	2024年7月下旬	
30	路面改良工事(打換)【梅丘一丁目62番から3番先】	世田谷区梅丘一丁目62番から3番先	道路延長165m、道路幅員6.0m、道路面積990㎡、【舗装工】アスファルト舗装工 1,500㎡、【排水施設工】一式	道路舗装工事	入札	2024年4月下旬	2024年11月下旬	○
31	歩道整備工事(改良)【船橋七丁目1番から4番先】	船橋七丁目1番から4番先	道路延長160m、道路幅員12.0m、道路面積1920㎡、【道路改良工】車道・歩道As舗装工、街渠補修工、交通安全施設工	道路舗装工事	入札	2024年4月下旬	2025年1月下旬	○
32	路面改良工事(打換)【梅丘一丁目28番から代田三丁目31番先】	世田谷区梅丘一丁目28番から代田三丁目31番先	道路延長230m、道路幅員8.5m、道路面積1,950㎡、【舗装工】アスファルト舗装工 1,725㎡、【排水施設工】L形側溝工 460m	道路舗装工事	入札	2024年4月下旬	2024年10月下旬	○
33	路面改良工事(表層改良)【尾山台三丁目34番から等々力二丁目1番先外1箇所】	世田谷区尾山台三丁目34番から等々力二丁目1番先外1箇所	道路延長375m、車道幅員6.0m、車道面積2200㎡、【道路補修工】、車道As舗装工、交通安全施設工	道路舗装工事	入札	2024年4月下旬	2024年9月下旬	
34	水路改良工事【野毛二丁目19番から21番先】	世田谷区野毛二丁目19番から21番先	延長250m、施工幅員3.0～6.5m、水路埋戻し工、管渠工、舗装工、排水工、街築工、交通安全施設工	河川工事	入札	2024年4月下旬	2024年12月上旬	
35	世田谷区立千歳小学校給食室他改修工事	世田谷区成城九丁目6番1号	給食室棟(調理室、休憩室、用務員事務室)内部全面改修工事	建築工事	入札	2024年4月下旬	2024年12月下旬	
36	世田谷区立砧南中学校クラス増改修・給食室整備工事	世田谷区鎌田三丁目13番20号	給食室新設に伴う内部改修工事	建築工事	入札	2024年4月下旬	2025年2月下旬	○

No	件名	履行場所	概要	工事種別	契約方式	入札予定時期	工期 (履行期限)	総合評価方式
37	世田谷区立上祖師谷中学校内部大規模改修工事(第4期)	世田谷区上祖師谷七丁目10番1号	内部改修工事	建築工事	入札	2024年4月下旬	2024年8月下旬	
38	世田谷区立八幡山小学校給食室改修工事	世田谷区八幡山一丁目14番1号	給食室のレイアウト変更に伴う内部改修工事	建築工事	入札	2024年4月下旬	2024年11月下旬	
39	世田谷区立弦巻中学校体育館他内部改修工事	世田谷区弦巻一丁目42番22号	体育館棟、プール棟の内部改修工事	建築工事	入札	2024年4月下旬	2024年11月下旬	○
40	世田谷区立桜丘小学校普通教室化他改修工事	世田谷区桜丘一丁目19番17号	普通教室化他改修工事	建築工事	入札	2024年4月下旬	2024年8月下旬	
41	世田谷区立砧南中学校給食室新設他改修電気設備工事	世田谷区鎌田三丁目13番20号	給食室新設に伴う内部改修他工事	電気工事	入札	2024年4月下旬	2025年2月下旬	○
42	世田谷区立千歳台小学校給食室改修電気工事	世田谷区千歳台四丁目24番1号	給食室改修に伴う電気設備工事	電気工事	入札	2024年4月下旬	2024年11月下旬	
43	世田谷区立八幡山小学校給食室他改修電気設備工事	世田谷区八幡山一丁目14番1号	給食室のレイアウト変更に伴う内部改修工事	電気工事	入札	2024年4月下旬	2024年11月上旬	
44	世田谷区立上祖師谷中学校校庭他改修電気設備工事(1期)	世田谷区上祖師谷七丁目10番1号	校舎内部4階改修及び前面道路後退に伴う校庭改修工事	電気工事	入札	2024年4月下旬	2024年11月下旬	○
45	世田谷区立烏山中学校学級増に伴う普通教室化等改修電気設備工事	世田谷区南烏山四丁目26番1号	学級増に伴う普通教室化等改修電気設備工事	電気工事	入札	2024年4月下旬	2025年1月上旬	
46	世田谷区立弦巻中学校体育館棟他内部改修電気設備工事	世田谷区弦巻一丁目42番22号	体育館棟、プール棟の内部改修工事	電気工事	入札	2024年4月下旬	2024年12月下旬	○
47	世田谷区立旭小学校受水槽改修工事	世田谷区野沢一丁目4番3号	受水槽改修工事	給排水衛生工事	入札	2024年4月下旬	2024年8月下旬	○
48	世田谷区立弦巻小学校受水槽改修工事	世田谷区弦巻一丁目9番18号	北側、東側計2基の受水槽更新	給排水衛生工事	入札	2024年4月下旬	2024年8月下旬	○

※記載内容は集計時点での見通しであり、今後の状況によっては内容の変更や案件の追加・取り止めがございます。

No	件名	履行場所	概要	工事種別	契約方式	入札予定時期	工期 (履行期限)	総合評価方式
49	世田谷区立八幡山小学校給食室改修機械設備工事	世田谷区八幡山一丁目14番1号	給食室のレイアウト変更に伴う内部改修工事	給排水衛生工事	入札	2024年4月下旬	2025年11月上旬	
50	世田谷区立千歳中学校普通教室他改修空調和設備工事	世田谷区千歳台六丁目15番1号	普通教室系統他空調更新工事	空調工事	入札	2024年4月下旬	2024年9月上旬	○
51	世田谷区立弦巻中学校体育館棟他内部改修機械設備工事	世田谷区弦巻一丁目42番22号	体育館棟1階の改修工事、技術室、音楽室、家庭科室を整備する。	空調工事	入札	2024年4月下旬	2024年11月下旬	
52	世田谷区立砧南中学校給食室新設他改修機械設備工事	世田谷区鎌田三丁目13番20号	給食室新設に伴う内部改修他工事	空調工事	入札	2024年4月下旬	2025年2月下旬	○
53	世田谷区立砧南小学校改修空調和設備工事(2期)	世田谷区鎌田四丁目3番1号	普通教室系統空調更新工事	空調工事	入札	2024年4月下旬	2024年10月上旬	
54	世田谷区立用賀小学校改修空調和設備工事	世田谷区上用賀六丁目14番1号	令和5年度内部改修にて工事を行わなかった部屋の空調和設備改修工事。配管リブレース。	空調工事	入札	2024年4月下旬	2024年9月下旬	
55	世田谷区立梅丘中学校空調和設備改修工事(令和6年度)	世田谷区松原六丁目5番11号	校舎各所の空調和設備改修工事	空調工事	入札	2024年4月下旬	2024年9月下旬	
56	世田谷区立桜丘小学校普通教室他改修空調和設備改修工事	世田谷区桜丘一丁目19番17号	校舎各所の空調和設備改修工事	空調工事	入札	2024年4月下旬	2024年11月上旬	
57	世田谷区立池之上青少年交流センター空調和設備改修工事	世田谷区代沢二丁目37番18号	空調機の更新。ブレーカー容量の変更。	空調工事	入札	2024年4月下旬	2024年8月下旬	
58	世田谷区立烏山公園遊具整備工事	世田谷区北烏山一丁目20番1号	幼児用すべり台基礎工 幼児用すべり台設置工 ゴムチップマット据付工	造園	入札	2024年4月下旬	2024年8月上旬	
59	世田谷区立上祖師谷中学校校庭改修工事(1期)	世田谷区上祖師谷七丁目10番1号	前面道路後退に伴う校庭改修工事	運動場施設	入札	2024年4月下旬	2024年11月下旬	○
60	世田谷区立弦巻二丁目アパート受水槽解体工事	世田谷区弦巻二丁目15番1号	受水槽解体工事	解体	入札	2024年4月下旬	2024年8月下旬	○

No	件名	履行場所	概要	工事種別	契約方式	入札予定時期	工期 (履行期限)	総合評価方式
61	世田谷区立塚戸小学校体育館棟外壁改修工事	世田谷区千歳台六丁目7番1号	体育館棟外壁・防水改修工事	一般塗装	入札	2024年4月下旬	2024年12月上旬	
62	世田谷区立赤堤小学校空気調和設備改修工事	世田谷区赤堤一丁目41番24号	空気調和設備改修工事。配管リプレース。	空調工事	入札	2024年5月上旬	2024年9月下旬	
63	世田谷区立明正小学校学級増に伴う普通教室化等改修機械設備工事	世田谷区成城三丁目3番1号	学級増に伴う普通教室化等改修工事。空調更新及び給排水設備撤去工事。	空調工事	入札	2024年5月下旬	2024年11月上旬	
64	路面改良工事(打換)【桜二丁目10番から世田谷二丁目32番先】	世田谷区桜二丁目10番から世田谷二丁目32番先	道路延長160m、道路幅員6.0m、道路面積960㎡、【舗装工】アスファルト舗装工 800㎡、【排水施設工】L形側溝工 320m	道路舗装工事	入札	2024年5月下旬	2024年11月下旬	
65	路面改良工事(打換)【桜上水三丁目19番から桜上水一丁目1番先】	世田谷区桜上水三丁目19番から桜上水一丁目1番先	道路延長270m、道路幅員8.0m、道路面積2,210㎡、【舗装工】アスファルト舗装工 1,890㎡、【排水施設工】L形側溝工 540m	道路舗装工事	入札	2024年5月下旬	2024年12月上旬	
66	路面改良工事(暫分解消)【桜上水五丁目34番から上北沢三丁目10番先】	世田谷区桜上水五丁目34番から上北沢三丁目10番先	道路延長170m、道路幅員6.0m、道路面積1,020㎡、【舗装工】アスファルト舗装工 990㎡、【排水施設工】L形側溝工 340m	道路舗装工事	入札	2024年5月下旬	2025年1月下旬	○
67	路面改良工事(暫分解消)【南烏山五丁目18番から21番先外2箇所】	世田谷区南烏山五丁目18番から21番先外2箇所	道路延長270m、道路幅員4.0m、道路面積1,080㎡、【舗装工】アスファルト舗装工 810㎡、【排水施設工】L形側溝工 540m	道路舗装工事	入札	2024年5月下旬	2024年12月下旬	○
68	地先道路築造工事(京王付替えI その2及びH)【上北沢四丁目22番から上北沢三丁目34番先】	世田谷区上北沢四丁目22番から上北沢三丁目34番先	道路延長280m、道路幅員4.0~7.7m、歩道幅員2.0m、【舗装工】車道舗装面積1,280㎡、歩道舗装面積410㎡、【排水施設工】L形側溝工400m 外	道路舗装工事	入札	2024年5月下旬	2025年2月上旬	○
69	世田谷区立武蔵丘小学校校舎他トイレ改修工事	世田谷区北烏山一丁目47番11号	校舎棟西系統1階から3階のトイレ改修工事、体育館棟1階のトイレ改修工事	建築工事	入札	2024年5月下旬	2024年12月下旬	
70	世田谷区立上北沢保育園通園門前整備工事	世田谷区上北沢四丁目25番3号	通園門前面の安全整備に伴う外構工事	建築工事	入札	2024年5月下旬	2024年9月下旬	
71	世田谷区立千歳台小学校給食室改修工事	世田谷区千歳台四丁目24番1号	給食室棟内部全面改修及び外部改修工事	建築工事	入札	2024年5月下旬	2024年12月上旬	○
72	世田谷区立上祖師谷南保育園改修工事(令和6年度)	世田谷区上祖師谷四丁目6番7号	中長期保全計画に基づく改修工事	建築工事	入札	2024年5月下旬	2025年1月下旬	

No	件名	履行場所	概要	工事種別	契約方式	入札予定時期	工期 (履行期限)	総合評価方式
73	世田谷区立八幡中学校特別教室棟内部他改修工事	世田谷区等々力六丁目4番1号	改築校舎の供用開始に伴う既存校舎内部及び外部(外壁・外構)改修工事	建築工事	入札	2024年5月下旬	2025年1月下旬	○
74	世田谷区立芦花小・中学校クラス増改修・給食室整備工事	・芦花小学校 世田谷区粕谷二丁目22番1号 ・芦花中学校 世田谷区粕谷二丁目22番2号	給食室新設工事、普通教室化等	建築工事	入札	2024年5月下旬	2025年3月上旬	
75	世田谷区立烏山小学校クラス増改修工事	世田谷区給田一丁目2番1号	学級増に伴う普通教室化等改修工事 校舎棟1～3階の和便器の洋便器化 体育館照明のLED化 プールサイド床他改修工事	建築工事	入札	2024年5月下旬	2024年9月下旬	
76	世田谷区立上北沢小学校クラス増改修工事	世田谷区上北沢四丁目2番29号	学級増に伴う普通教室化等改修工事	建築工事	入札	2024年5月下旬	2024年9月下旬	○
77	世田谷区立千歳中学校紫外線対策フィルム工事	世田谷区千歳台六丁目15番1号	校舎棟及び体育館棟全面のサッシに紫外線対策フィルム貼を行う工事。	建築工事	入札	2024年5月下旬	2024年8月下旬	
78	世田谷区立明正小学校学級増に伴う普通教室化等改修工事	世田谷区成城三丁目3番1号	学級増に伴う普通教室化等改修工事。	建築工事	入札	2024年5月下旬	2024年11月上旬	○
79	世田谷区立深沢小学校普通教室化他改修工事	世田谷区新町一丁目4番24号	自然の教室とPTA室の普通教室化、それに伴う総合的学習室の改修	建築工事	入札	2024年5月下旬	2024年8月下旬	
80	世田谷区立太子堂中学校温水プール改修工事(令和6年度)	世田谷区太子堂三丁目27番17号	温水プール(体育館棟)の大規模改修工事	建築工事	入札	2024年5月下旬	2025年8月下旬	○
81	世田谷区立城山小学校PC室普通教室化他改修工事	世田谷区梅丘二丁目1番11号	普通教室化改修工事	建築工事	入札	2024年5月下旬	2024年8月下旬	
82	世田谷区立三軒茶屋小学校校舎棟外部改修工事	世田谷区三軒茶屋二丁目42番1号	校舎棟東、西、北面外壁、屋上フェンス改修工事	建築工事	入札	2024年5月下旬	2025年1月下旬	○
83	世田谷区立下北沢小学校内部改修工事	世田谷区大原一丁目4番6号	内部改修工事に伴う建築・電気・機械一式工事	建築工事	入札	2024年5月下旬	2024年8月下旬	

No	件名	履行場所	概要	工事種別	契約方式	入札予定時期	工期 (履行期限)	総合評価方式
84	世田谷区立明正小学校クラス増改修電気設備工事	世田谷区成城三丁目3番1号	学級増に伴う普通教室化等改修工事。受変電設備改修、非常用インターホン改修	電気工事	入札	2024年5月下旬	2025年1月上旬	○
85	世田谷区立芦花中学校外1校給食室他改修電気設備工事	・芦花小学校 世田谷区粕谷二丁目22番1号 ・芦花中学校 世田谷区粕谷二丁目22番2号	・芦花小学校 学級増に伴う内部改修、放送室改修、職員室拡張工事等 ・芦花中学校 学級増に伴う内部改修、給食室改修、防犯カメラ改修(小中兼用)、非常用インターホン改修等	電気工事	入札	2024年5月下旬	2025年2月下旬	○
86	世田谷区立上祖師谷中学校舞台照明改修工事	世田谷区上祖師谷七丁目10番1号	体育館舞台照明改修工事	電気工事	入札	2024年5月下旬	2024年9月下旬	
87	世田谷区役所二子玉川分庁舎受変電設備改修工事	世田谷区玉川一丁目20番1号	受変電設備改修工事	電気工事	入札	2024年5月下旬	2025年1月上旬	
88	世田谷区立八幡中学校特別教室棟内部他改修電気設備工事	世田谷区等々力六丁目4番1号	改築校舎の供用開始に伴う既存校舎内部及び外部(外壁・外構)改修工事	電気工事	入札	2024年5月下旬	2025年1月下旬	○
89	世田谷区立尾山台地区会館外1か所受変電設備改修工事	尾山台地区会館 世田谷区等々力二丁目17番14号 上野毛まちづくりセンター 世田谷区中町二丁目33番11号	更新時期を迎えた受変電設備の受電盤、トランス、ブレーカ、計器類他の更新	電気工事	入札	2024年5月下旬	2024年12月上旬	
90	世田谷区立太子堂中学校温水プール改修電気設備工事(令和6年度)	世田谷区太子堂三丁目27番17号	温水プール(体育館棟)の大規模改修電気設備工事	電気工事	入札	2024年5月下旬	2025年8月下旬	○
91	世田谷区立弦巻小学校体育館照明改修工事	世田谷区弦巻一丁目9番18号	体育館照明LED化工事	電気工事	入札	2024年5月下旬	2024年8月下旬	
92	世田谷区立奥沢福祉園増圧給水ポンプ改修機械設備工事	世田谷区奥沢六丁目29番2号	増圧給水ポンプ交換工事	給排水衛生工事	入札	2024年5月下旬	2024年11月下旬	
93	世田谷区立玉川小学校西校舎トイレ他改修機械設備工事	世田谷区中町二丁目29番1号	西・北校舎トイレ和便器の洋便器化工事	給排水衛生工事	入札	2024年5月下旬	2024年9月下旬	○



No	件名	履行場所	概要	工事種別	契約方式	入札予定時期	工期 (履行期限)	総合評価方式
94	世田谷区立駒沢中学校体育館トイレ改修工事	世田谷区駒沢二丁目39番25号	体育館2階トイレと1階開放トイレの和洋リモデル、換気扇改修、照明LED化	給排水衛生工事	入札	2024年5月下旬	2024年8月下旬	
95	世田谷区立代田小学校③-1棟トイレ改修工事	世田谷区代田四丁目2番3号	校舎西側トイレ改修工事	給排水衛生工事	入札	2024年5月下旬	2024年8月下旬	
96	世田谷区立船橋小学校改修空調和設備改修工事	世田谷区船橋四丁目41番1号	教室、特別教室等の空調更新工事 原則機器リプレイス対応。	空調工事	入札	2024年5月下旬	2025年10月下旬	○
97	世田谷区立砧中学校北校舎棟改修空調和設備工事	世田谷区成城一丁目10番1号	教室、特別教室等の空調更新工事 原則機器リプレイス対応。	空調工事	入札	2024年5月下旬	2024年9月下旬	
98	世田谷区立駒沢中学校空調和設備他改修工事(令和6年度)	世田谷区駒沢二丁目39番25号	空調和設備改修工事	空調工事	入札	2024年5月下旬	2024年9月上旬	
99	世田谷区立芦花中学校外1校給食室他改修機械設備工事	・芦花小学校 世田谷区粕谷二丁目22番1号 ・芦花中学校 世田谷区粕谷二丁目22番2号	・芦花小学校 学級増に伴う内部改修、放送室改修、職員室拡張工事等 ・芦花中学校 学級増に伴う内部改修、給食室改修、防犯カメラ改修(小中兼用)、非常用インターホン改修等	空調工事	入札	2024年5月下旬	2025年2月下旬	○
100	世田谷区立千歳台小学校給食室改修機械設備工事	世田谷区千歳台四丁目24番1号	給食室改修に伴う機械設備工事	空調工事	入札	2024年5月下旬	2024年12月上旬	
101	世田谷区立八幡中学校特別教室棟内部他改修機械設備工事	世田谷区等々力六丁目4番1号	改築校舎の供用開始に伴う既存校舎内部及び外部(外壁・外構)改修機械設備工事	空調工事	入札	2024年5月下旬	2025年1月下旬	○
102	世田谷区教育会館3階会議室他空調和設備改修工事	世田谷区弦巻三丁目16番8号	3階会議室「ぎんが」の空調機の改修工事	空調工事	入札	2024年5月下旬	2024年11月下旬	○
103	世田谷区立砧大根公園複合遊具更新工事	世田谷区砧五丁目15番14号	複合遊具撤去・設置工、雨水浸透柵設置工 外	造園	入札	2024年5月下旬	2024年10月下旬	
104	仮称世田谷区立上祖師谷七丁目公園整備工事	世田谷区上祖師谷七丁目7番および13番	工事面積113.51+280.73㎡、公園土工、撤去工、廃材処理工、管理施設工、排水設備工、植栽工、電気設備工 他	造園	入札	2024年5月下旬	2024年12月下旬	

※記載内容は集計時点での見通しであり、今後の状況によっては内容の変更や案件の追加・取り止めがございます。

No	件名	履行場所	概要	工事種別	契約方式	入札予定時期	工期 (履行期限)	総合評価方式
105	仮称世田谷区立大蔵4-5緑地整備工事	世田谷区大蔵四丁目5番	工事面積3000㎡、公園土工、撤去工、廃材処理工、管理施設工、排水設備工、植栽工、電気設備工 他	造園	入札	2024年5月下旬	2024年10月下旬	○
106	世田谷区立青葉橋資材試験所外部倉庫解体工事	世田谷区世田谷三丁目9番11号	外部倉庫解体工事	解体	入札	2024年5月下旬	2024年7月下旬	
107	世田谷区立弦巻小学校外壁改修工事	世田谷区弦巻一丁目9番18号	外壁改修工事	一般塗装	入札	2024年5月下旬	2024年8月下旬	
108	世田谷区立多聞幼稚園外部サッシ改修工事	世田谷区三宿二丁目25番9号	サッシ改修工事	サッシ	入札	2024年5月下旬	2024年8月下旬	
109	路面改良工事(打換) 【喜多見八丁目4番から7番先外1箇所】	世田谷区喜多見八丁目4番から7番先外1箇所	道路延長380m、道路幅員5.0m、道路面積1900㎡【道路補修工】As舗装工、側溝工、交通安全施設工	道路舗装工事	入札	2024年6月上旬	2025年1月下旬	○
110	プレイ&リズム希望丘内壁緩衝材設置工事	世田谷区船橋七丁目8番3号	内壁にクッション材の貼付等を行う内装工事	建築工事	入札	2024年6月上旬	2024年7月下旬	
111	世田谷区立尾山台小学校校庭樹木等改修工事	世田谷区尾山台三丁目1番1号	樹木による土間の浸食に伴う外構工事	建築工事	入札	2024年6月上旬	2024年8月下旬	
112	世田谷区立玉川野毛町公園拡張予定地広域用施設及び防災備蓄用施設新築工事	世田谷区野毛一丁目18~23番	広域用施設及び防災備蓄用施設の新築工事 構造:鉄筋コンクリート造 平屋4棟 敷地面積:約3,900㎡ 建築面積:約560㎡ 延床面積:約560㎡	建築工事	入札	2024年6月上旬	2025年3月下旬	○
113	世田谷区立二子玉川小学校西校舎トイレ改修工事	世田谷区玉川四丁目6番1号	西校舎1階から2階のトイレ改修工事	建築工事	入札	2024年6月上旬	2024年10月上旬	○
114	仮称砧あそびの杜プレーパークリーダーハウス新築工事	世田谷区大蔵四丁目6番1号	砧地域プレーパーク開設に伴うリーダーハウスの建設	建築工事	入札	2024年6月上旬	2025年1月上旬	
115	世田谷区立烏山中学校学級増に伴う普通教室化等改修工事	世田谷区南烏山四丁目2番1号	学級増に伴う普通教室化等改修工事	建築工事	入札	2024年6月上旬	2024年9月下旬	○
116	世田谷区立学校給食太子堂調理場車庫天井改修工事	世田谷区太子堂一丁目3番46号	車庫天井のアスベスト封じ込め工事	建築工事	入札	2024年6月上旬	2024年8月下旬	

No	件名	履行場所	概要	工事種別	契約方式	入札予定時期	工期 (履行期限)	総合評価方式
117	世田谷区立玉川中学校温水プール強制シャワー制御盤改修工事	世田谷区中町四丁目21番1号	強制シャワー制御盤の更新工事	電気工事	入札	2024年6月上旬	2025年1月上旬	
118	世田谷区立船橋小学校非常用インターホン更新工事	世田谷区船橋四丁目41番1号	非常用インターホンの更新	電気工事	入札	2024年6月上旬	2024年8月下旬	
119	世田谷区立上祖師谷地区会館改修電気設備工事(令和6年度)	世田谷区上祖師谷四丁目5番6号	中長期保全計画に基づく改修工事	電気工事	入札	2024年6月上旬	2025年5月下旬	○
120	世田谷区立武蔵丘小学校校舎他トイレ改修電気設備工事	世田谷区北烏山一丁目47番11号	校舎棟西系統1階から3階のトイレ改修工事 体育館棟1階のトイレ改修工事	電気工事	入札	2024年6月上旬	2024年12月下旬	
121	世田谷区立東深沢小学校自動火災報知設備改修工事	世田谷区深沢三丁目7番1号	防災監視盤、表示盤の更新	電気工事	入札	2024年6月上旬	2025年2月下旬	
122	世田谷区立二子玉川小学校西校舎トイレ改修電気設備工事	世田谷区玉川四丁目6番1号	西校舎1階から2階のトイレ改修工事	電気工事	入札	2024年6月上旬	2024年10月上旬	
123	世田谷区立二子玉川小学校西校舎トイレ改修機械設備工事	世田谷区玉川四丁目6番1号	西校舎1階から2階のトイレ全面改修	給排水衛生工事	入札	2024年6月上旬	2024年10月上旬	○
124	世田谷区立武蔵丘小学校校舎他トイレ改修機械設備工事	世田谷区北烏山一丁目47番11号	校舎棟西系統1階から3階のトイレ改修工事 体育館棟1階のトイレ改修工事	給排水衛生工事	入札	2024年6月上旬	2025年11月下旬	○
125	世田谷区立成城四丁目南緑地拡張土留め設置工事	世田谷区成城四丁目19番13号	土留め設置工、フェンス撤去工、土工(人力) 外	造園	入札	2024年6月上旬	2024年9月下旬	
126	世田谷区立呑川緑道舗装改修工事	世田谷区深沢四丁目33番から三丁目5番先	舗装改修工400㎡ ほか	造園	入札	2024年6月上旬	2024年10月上旬	
127	世田谷区立池尻保育園築山改修工事	世田谷区池尻二丁目3番11号	園庭の築山改修工事	運動場施設	入札	2024年6月上旬	2024年7月下旬	
128	世田谷区立桜町小学校北校舎外壁改修工事	世田谷区用賀一丁目5番1号	北校舎及び給食室の外壁改修工事。 屋上フェンスの改修及び、笠木部分の防水も実施する。	一般塗装	入札	2024年6月上旬	2024年12月下旬	○

No	件名	履行場所	概要	工事種別	契約方式	入札予定時期	工期 (履行期限)	総合評価方式
129	路面改良工事(表層改良)【弦巻一丁目26番から14番先】	世田谷区弦巻一丁目26番から14番先	道路延長215m、道路幅員7.0m、道路面積1,500㎡、【舗装工】アスファルト舗装工 1,500㎡、【排水施設工】一式	道路舗装工事	入札	2024年6月下旬	2024年11月下旬	
130	路面改良工事(打換)【梅丘三丁目14番から2番先】	世田谷区梅丘三丁目14番から2番先	道路延長200m、道路幅員4.0m、道路面積800㎡、【舗装工】アスファルト舗装工 600㎡、【排水施設工】L形側溝工 400m	道路舗装工事	入札	2024年6月下旬	2024年12月上旬	
131	路面改良工事(打換)【北沢二丁目8番から10番先】	世田谷区北沢二丁目8番から10番先	道路延長180m、道路幅員6.0m、道路面積1,040㎡、【舗装工】アスファルト舗装工 1,040㎡、【排水施設工】L形側溝工 360m	道路舗装工事	入札	2024年6月下旬	2025年1月下旬	○
132	(仮)京王線連立関係枝線工事	世田谷区松原三丁目 外2箇所	管路線路延長120m、管径250~350mm	下水道施設工事	入札	2024年6月下旬	2024年10月下旬	
133	世田谷区立給田西公園トイレ改築工事	世田谷区給田四丁目5番1号	既存トイレの改築工事、プレキャストコンクリート造 平屋建 建築面積8.9㎡、改築工事に伴う外構改修 85㎡	建築工事	入札	2024年6月下旬	2025年2月下旬	
134	世田谷区立給田小学校歩道改修工事	世田谷区給田四丁目24番1号	既存砂質系舗装(ソイルパーン工法)の透水性アスファルト化改修470㎡	建築工事	入札	2024年6月下旬	2025年8月下旬	○
135	世田谷区立尾山台地域体育館外部改修工事	世田谷区尾山台三丁目19番3号	外部改修工事 (外壁、屋上防水、鉄部塗装、鋼製建具、外階段手摺設置)	建築工事	入札	2024年6月下旬	2024年12月下旬	
136	世田谷区喜多見まちづくりセンター庁用自動車用充電設備工事	世田谷区喜多見5丁目11番10号	庁舎用自動車用充電設備工事	電気工事	入札	2024年6月下旬	2024年8月下旬	
137	世田谷区立玉川台区民センター非常照明改修工事	世田谷区玉川台一丁目6番15号	非常照明改修工事	電気工事	入札	2024年6月下旬	2025年2月下旬	
138	世田谷区立池尻小学校校庭照明設置工事	世田谷区池尻二丁目4番10号	池尻小学校グラウンドへの投光器設置工事	電気工事	入札	2024年6月下旬	2025年11月下旬	○
139	世田谷区立三宿地区会館改修機械設備工事	世田谷区三宿二丁目7番10号	中長期保全計画に基づく改修工事	空調工事	入札	2024年6月下旬	2025年2月下旬	○
140	旧世田谷区立北沢小学校外1施設きたっこ整備工事	世田谷区北沢四丁目32番20号	BOP室系統改修工事	空調工事	入札	2024年6月下旬	2024年12月上旬	○

No	件名	履行場所	概要	工事種別	契約方式	入札予定時期	工期 (履行期限)	総合評価方式
141	世田谷区立羽根木公園園路改修工事	世田谷区代田四丁目38番52号	木質アスファルトの撤去設置	造園	入札	2024年6月下旬	2024年12月下旬	
142	世田谷区立千歳船橋北自転車等駐車場外壁改修工事	世田谷区船橋一丁目13番2号	外部改修工事 (外壁、樋塗装)	一般塗装	入札	2024年6月下旬	2024年11月上旬	
143	路面改良工事(打換)【船橋一丁目3番から桜丘五丁目47番先】	世田谷区船橋一丁目3番から桜丘五丁目47番先	道路延長200m、道路幅員13.0m、道路面積2,600㎡、【舗装工】アスファルト舗装工 2,600㎡、【排水施設工】一式	道路舗装工事	入札	2024年7月上旬	2024年11月下旬	○
144	路面改良工事(打換)【用賀二丁目9番から7番先】	世田谷区用賀二丁目9番から7番先	道路延長1400m、道路幅員8.0m、道路面積1100㎡【道路補修工】As舗装工、側溝工、交通安全施設工	道路舗装工事	入札	2024年7月上旬	2024年12月下旬	
145	路面改良工事(表層改良)【砧八丁目22番から12番先】	世田谷区砧八丁目22番から12番先	舗装改良延長340m、車道幅員6.5m、車道面積2210㎡、路面切削工、車道As舗装工、交通安全施設工	道路舗装工事	入札	2024年7月上旬	2025年1月下旬	
146	路面改良工事(打換)【宇奈根三丁目1番から宇奈根一丁目23番先】	世田谷区宇奈根三丁目1番から宇奈根一丁目23番先	道路延長110m、車道幅員4.0m、車道面積400㎡【道路補修工】As舗装工、街渠補修工、交通安全施設工	道路舗装工事	入札	2024年7月上旬	2025年1月下旬	
147	橋梁新設改良工事(竜沢寺橋外1橋 補修)【砧八丁目34番から成城二丁目37番先外1橋】	世田谷区砧八丁目34番から成城二丁目37番先外1橋	橋長:14.2m 幅員:6.6m 塗装塗替他	橋りょう工事	入札	2024年7月上旬	2025年3月上旬	
148	擁壁改修工事【池尻四丁目2番先】	世田谷区池尻四丁目2番先	擁壁延長73.9m、擁壁高さ2.5~5.0m 補強土擁壁工73.9m、のり面工44.7m	一般土木工事	入札	2024年7月上旬	2026年8月上旬	○
149	世田谷区立玉川福祉作業所改修工事(令和6年度)	世田谷区立玉川一丁目7番2号	中長期保全計画に基づく改修工事	建築工事	入札	2024年7月上旬	2025年2月下旬	
150	世田谷区立三宿地区会館改修工事(令和6年度)	世田谷区三宿二丁目7番11号	内・外部改修工事、建築工事に伴う電気工事一式	建築工事	入札	2024年7月上旬	2025年2月下旬	○
151	世田谷区立砧保育園外8施設照明改修工事	世田谷区祖師谷四丁目3番17号	照明器具更新工事(非常用照明含む)	電気工事	入札	2024年7月上旬	2025年2月下旬	○
152	世田谷区立南烏山区民集会所改修電気設備工事(令和6年度)	世田谷区南烏山3丁目2番7号	中長期保全計画に基づく改修工事	電気工事	入札	2024年7月上旬	2024年11月下旬	

No	件名	履行場所	概要	工事種別	契約方式	入札予定時期	工期 (履行期限)	総合評価方式
153	世田谷区立上祖師谷地区会館改修機械設備工事(令和6年度)	世田谷区上祖師谷四丁目5番6号	中長期保全計画に基づく改修工事	空調工事	入札	2024年7月上旬	2025年5月下旬	
154	世田谷区立南烏山区民集会所改修空気調和設備工事(令和6年度)	世田谷区南烏山三丁目23番7号	中長期保全計画に基づく改修工事	空調工事	入札	2024年7月上旬	2024年11月下旬	
155	世田谷区立玉川野毛町公園第2期拡張工事1年目	世田谷区野毛一丁目19番～23番	工事面積27638.24㎡、公園土工、撤去工、廃材処理工、管理施設工、土留め工、排水設備工、植栽工、電気設備工 他	造園	入札	2024年7月上旬	2026年2月下旬	○
156	世田谷区立大蔵運動場陸上競技場トラック改修工事	世田谷区大蔵四丁目6番1号	トラックおよびインフィールドの第3種公認継続のための整備工事。	運動場施設	入札	2024年7月上旬	2025年6月下旬	○
157	世田谷区上用賀六丁目区有地擁壁解体工事	世田谷区上用賀六丁目2番13号	西側道路沿いの擁壁解体及び整地	解体	入札	2024年7月上旬	2024年11月下旬	
158	世田谷区立ふじみ保育園外壁塗装他改修工事	世田谷区上用賀五丁目19番6号	外壁塗装工事、鉄部塗装工事、防水工事、屋上太陽光設備撤去工事	一般塗装	入札	2024年7月上旬	2025年1月下旬	
159	路面改良工事(打換)【経堂四丁目40番から経堂三丁目6番先外4箇所】	世田谷区経堂四丁目40番から経堂三丁目6番先外4箇所	道路延長230m、道路幅員6.0m、道路面積1,310㎡、【舗装工】アスファルト舗装工 1,150㎡、【排水施設工】L形側溝工 460m	道路舗装工事	入札	2024年7月下旬	2025年2月上旬	
160	路面改良工事(表層改良)【用賀四丁目5番から32番先外1箇所】	世田谷区用賀四丁目5番から32番先外1箇所	舗装改良延長570m、車道幅員4.0m、車道面積2300㎡、路面切削工、車道As舗装工、自転車走行空間整備、交通安全施設工	道路舗装工事	入札	2024年7月下旬	2024年12月下旬	
161	主要な生活道路築造工事(世区街10号線 その4)【北沢二丁目20番から9番先】	世田谷区北沢二丁目20番から9番先	施工面積2000㎡、街築工、車道舗装工、歩道舗装工、交通安全施設工、植栽工、道路照明工、施設工	道路舗装工事	入札	2024年7月下旬	2025年2月下旬	
162	リサイクル千歳台改修工事(令和6年度)	世田谷区千歳台一丁目1番5号	中長期保全計画に基づく改修工事	建築工事	入札	2024年7月下旬	2024年12月上旬	○
163	世田谷区立次大夫堀公園民家園管理棟外部改修工事(令和6年度)	世田谷区喜多見五丁目27番14号	管理棟及び倉庫棟の屋根、外壁改修工事	建築工事	入札	2024年7月下旬	2025年1月下旬	
164	世田谷区立祖師谷小学校プール改修工事	世田谷区祖師谷三丁目49番1号	プール水槽内の再塗装改修 プールサイド長尺シート全面張替え改修 不具合サッシ(3箇所)改修	建築工事	入札	2024年7月下旬	2024年11月下旬	

No	件名	履行場所	概要	工事種別	契約方式	入札予定時期	工期 (履行期限)	総合評価方式
165	世田谷区立上祖師谷地区会館改修工事(令和6年度)	世田谷区上祖師谷四丁目5番6号	中長期保全計画に基づく改修工事	建築工事	入札	2024年7月下旬	2025年5月下旬	○
166	世田谷区立若林児童館改修工事(令和6年度)	世田谷区若林五丁目18番13号	中長期保全計画に基づく改修工事	建築工事	入札	2024年7月下旬	2025年6月下旬	○
167	世田谷区立玉川野毛町公園拡張予定地公園施設新築電気設備工事	世田谷区野毛一丁目18番～23番	公園施設(拠点施設およびナーセリー)の新築工事に伴う電気設備工事 敷地面積:約23,800㎡ <拠点施設>構造:木造 平屋 建築面積:約610㎡ 延床面積:約460㎡ <ナーセリー>構造:木造 平屋 建築面積:約50㎡ 延床面積:約40㎡	電気工事	入札	2024年7月下旬	2025年12月下旬	
168	世田谷区立大蔵第二運動場非常用発電機改修工事	世田谷区大蔵四丁目7番1号	非常用ディーゼル発電機3φ200V、125KVA(低騒音型)の更新	電気工事	入札	2024年7月下旬	2025年3月上旬	
169	世田谷区事務センター受変電設備改修工事	世田谷区弦巻二丁目23番1号	老朽化した受変電設備の機器の更新(VCB)	電気工事	入札	2024年7月下旬	2025年1月上旬	
170	世田谷区立若林児童館改修電気設備工事(令和6年度)	世田谷区若林五丁目18番13号	若林児童館の中長期電気設備工事	電気工事	入札	2024年7月下旬	2025年6月下旬	○
171	世田谷区立産後ケアセンター改修機械設備工事(令和6年度)	世田谷区桜新町二丁目29番6号	中長期保全計画に基づく改修工事	空調工事	入札	2024年7月下旬	2025年2月下旬	
172	世田谷区立若林児童館改修機械設備工事	世田谷区若林五丁目18番13号	中長期保全計画に基づく改修工事	空調工事	入札	2024年7月下旬	2025年7月下旬	
173	世田谷区営上用賀四丁目アパート外壁改修工事	世田谷区上用賀4-14-1, 2, 3	1号棟及び集会所の外壁改修工事、屋上防水工事、外構修繕工事等	一般塗装	入札	2024年7月下旬	2025年2月上旬	
174	世田谷区営八幡山三丁目第二アパート外部改修工事	世田谷区八幡山三丁目3番26号	外壁改修工事、屋上防水工事、外構修繕工事等	一般塗装	入札	2024年7月下旬	2025年2月上旬	○
175	路面改良工事(暫分解消)【下馬一丁目52番から49番先】	世田谷区下馬一丁目52番から49番先	道路延長270m、道路幅員4.0m、道路面積1,080㎡、【舗装工】アスファルト舗装工 810㎡、【排水施設工】L形側溝工 540m	道路舗装工事	入札	2024年8月上旬	2025年1月下旬	○

No	件名	履行場所	概要	工事種別	契約方式	入札予定時期	工期 (履行期限)	総合評価方式
176	世田谷区立松沢保育園園庭整備工事	世田谷区上北沢一丁目3番3号	園庭の通路確保のための外構工事	建築工事	入札	2024年8月上旬	2024年10月下旬	
177	世田谷区立教育会館内不登校特例校給食室化工事	世田谷区弦巻三丁目16番8号	職員室の給食室化工事、教室内間仕切撤去工事	建築工事	入札	2024年8月上旬	2024年11月下旬	
178	世田谷区立深沢区民センター1階ロビー天井改修工事	世田谷区深沢四丁目33番11号	1階ロビー天井改修工事	建築工事	入札	2024年8月上旬	2024年12月下旬	
179	世田谷区営弦巻四丁目第三アパートバリアフリー改修工事	世田谷区弦巻四丁目5番5号	バリアフリー改修工事	建築工事	入札	2024年8月上旬	2025年1月下旬	
180	世田谷区立世田谷美術館自家用電気工作物改修工事	世田谷区砧公園一丁目2番	変圧器の改修	電気工事	入札	2024年8月上旬	2024年12月下旬	
181	世田谷区立下馬保育園外2園非常照明改修工事	世田谷区下馬五丁目32番11号 世田谷区太子堂五丁目24番27号 世田谷区松原一丁目11番4号	下馬保育園・太子堂保育園・松原北保育園の非常照明設備の更新	電気工事	入札	2024年8月上旬	2024年12月下旬	
182	世田谷区立教育会館内不登校特例校給食室化電気設備工事	世田谷区弦巻三丁目16番8号	職員室の給食室化工事、教室内間仕切撤去工事に伴う電気設備工事	電気工事	入札	2024年8月上旬	2024年11月下旬	
183	世田谷区立北沢区民会館ホール照明改修工事	世田谷区北沢二丁目8番18号	ホール照明のLED化工事(R5年度未対応部分)	電気工事	入札	2024年8月上旬	2025年2月上旬	
184	世田谷区立下馬鳩ぼっぼ保育園非常放送設備改修工事	世田谷区立下馬三丁目14番9号	非常放送設備の更新	電気工事	入札	2024年8月上旬	2024年12月下旬	
185	世田谷区立深沢区民センター照明設備改修工事	世田谷区深沢四丁目33番11号	水銀灯のLED化工事	電気工事	入札	2024年8月上旬	2025年1月下旬	
186	世田谷区立等々力七丁目公園外1舗装改修工事	世田谷区等々力七丁目2番14号 外1	舗装改修工100㎡ ほか	造園	入札	2024年8月上旬	2024年10月下旬	○



No	件名	履行場所	概要	工事種別	契約方式	入札予定時期	工期 (履行期限)	総合評価方式
187	世田谷区立鎌田二丁目南公園外部分改修工事	世田谷区鎌田二丁目19番1号 外	雨水浸透樹設置工、縁石工、ダスト舗装工、植栽工 外	造園	入札	2024年8月上旬	2024年12月上旬	
188	世田谷区立烏山川緑道(万葉の小道)舗装改修外工事	世田谷区宮坂一丁目5番先から4番先	土工、撤去工、舗装工、施設整備工(ベンチ、車止め)、植栽工ほか	造園	入札	2024年8月上旬	2024年12月上旬	
189	世田谷区立目黒川緑道舗装改修外工事(その3)	世田谷区池尻四丁目1番先から三丁目1番先ほか1箇所	舗装改修工、人道橋撤去設置工	造園	入札	2024年8月上旬	2024年11月下旬	
190	世田谷区立笠森公園外改修工事	世田谷区千歳台一丁目4番1号	雨水浸透樹設置工、縁石工、ブロック舗装工、遊具撤去・設置工、植栽工 外	造園	入札	2024年8月上旬	2024年12月上旬	
191	仮称世田谷区立豪徳寺一丁目公園整備工事	世田谷区豪徳寺一丁目1番	工事面積134.0㎡、公園土工、撤去工、廃材処理工、管理施設工、排水設備工、植栽工、電気設備工 他	造園	入札	2024年8月上旬	2025年1月下旬	○
192	世田谷区立希望丘図書室屋上防水改修工事	世田谷区船橋七丁目8番4号	屋上防水改修工事	防水	入札	2024年8月上旬	2025年2月下旬	
193	世田谷区立下馬鳩ぼっぼ保育園サッシ改修工事	世田谷区下馬三丁目14番9号	1・2階サッシ改修工事	サッシュ	入札	2024年8月上旬	2024年12月下旬	
194	地先道路築造工事(京王付替えG③)【桜上水五丁目34番先】	世田谷区桜上水五丁目34番先	道路延長45m、道路幅員4.0m、道路面積180㎡、【舗装工】アスファルト舗装工 135㎡、【排水施設工】L形側溝工 90m	道路舗装工事	入札	2024年8月下旬	2025年1月下旬	○
195	路面改良工事(表層改良)【成城二丁目27番から9番先】	成城二丁目27番から9番先	舗装改良延長320m、車道幅員7.0m、車道面積2200㎡、路面切削工、車道As舗装工、交通安全施設工	道路舗装工事	入札	2024年8月下旬	2025年2月下旬	
196	世田谷区立産後ケアセンター改修工事	世田谷区桜新町二丁目29番6号	中長期保全計画に基づく建築工事	建築工事	入札	2024年8月下旬	2025年2月下旬	○
197	世田谷区立産後ケアセンター改修電気設備工事(令和6年度)	世田谷区桜新町二丁目29番6号	中長期保全計画に基づく電気設備工事	電気工事	入札	2024年8月下旬	2025年2月下旬	○
198	路面改良工事(打換)【若林四丁目22番から世田谷四丁目13番先】	世田谷区若林四丁目22番から世田谷四丁目13番先	道路延長150m、道路幅員5.0m、道路面積750㎡、【舗装工】アスファルト舗装工 600㎡、【排水施設工】L形側溝工 300m	道路舗装工事	入札	2024年9月上旬	2025年2月上旬	

No	件名	履行場所	概要	工事種別	契約方式	入札予定時期	工期 (履行期限)	総合評価方式
199	河川・水路整備工事(河川管理用通路改修)(仙川橋～大川橋) 【給田三丁目26番から25番先】	世田谷区給田三丁目26番から25番先	通路延長85m、通路幅員4.0m、【舗装工】アスファルト舗装工340㎡	道路舗装工事	入札	2024年9月上旬	2025年1月下旬	
200	世田谷区立奥沢小学校西門電子錠整備工事	世田谷区奥沢三丁目1番1号	電子錠整備工事	建築工事	入札	2024年9月上旬	2024年12月下旬	
201	世田谷区立北沢公園トイレ改築工事	世田谷区北沢三丁目4番6号	トイレ改築工事	建築工事	入札	2024年9月上旬	2024年12月下旬	○
202	世田谷区北沢土木管理事務所擁壁他改修工事	世田谷区代田五丁目19番1号	擁壁補強工事、鉄部塗装工事	建築工事	入札	2024年9月上旬	2024年12月下旬	
203	世田谷区深沢まちづくりセンター改修工事(令和6年度)	世田谷区駒沢四丁目33番12号	中長期保全計画に基づく改修工事	建築工事	入札	2024年9月上旬	2024年12月下旬	
204	世田谷区立世田谷文学館自家用電気工作物改修工事	世田谷区南烏山一丁目10番10号	コンデンサ、変圧器の改修	電気工事	入札	2024年9月上旬	2025年2月下旬	
205	世田谷区立守山複合施設多目的室照明改修工事	世田谷区代田六丁目21番5号	多目的室内の照明LED化工事	電気工事	入札	2024年9月上旬	2024年11月下旬	○
206	世田谷区砧総合支所加圧給水ポンプ改修機械設備工事	世田谷区成城六丁目2番1号	加圧給水ポンプ交換工事	給排水衛生工事	入札	2024年9月上旬	2025年1月下旬	
207	世田谷区立千歳温水プールデジタル流量計他改修工事	世田谷区船橋七丁目9番1号	プールろ過機のデジタル流量計及び温水ヘッダーバイパス弁の更新工事	給排水衛生工事	入札	2024年9月上旬	2025年1月下旬	
208	世田谷区立喜多見駅高架下障害者施設改修空気調和設備工事(令和6年度)	世田谷区喜多見九丁目2番33号	中長期保全計画に基づく改修工事	空調工事	入札	2024年9月上旬	2025年1月下旬	
209	遊具改修工事(玉川地域)	世田谷区玉川地域	すべり台等の遊具改修	造園	入札	2024年9月上旬	2025年2月下旬	
210	世田谷区立岡本静嘉堂緑地改修工事	世田谷区岡本二丁目23番42号	フェンス設置工、排水柵改良工、土留め設置工、歩道デッキ設置工、支障木伐採工 外	造園	入札	2024年9月上旬	2025年2月下旬	

No	件名	履行場所	概要	工事種別	契約方式	入札予定時期	工期 (履行期限)	総合評価方式
211	令和6年度下半期交通安全施設整備維持工事(単価契約)世田谷	世田谷土木管理事務所指定箇所	防護柵設置工100m、区画線補修工1,000m、道路反射鏡補修工30本、道路標識設置工5本、滑り止め舗装工200㎡等	道路標識設置	見積競争	2024年9月上旬	2025年3月下旬	
212	令和6年度下半期交通安全施設整備維持工事(単価契約)北沢	北沢土木管理事務所指定箇所	防護柵設置工100m、区画線補修工1,000m、道路反射鏡補修工40本、道路標識設置工10本、滑り止め舗装工300㎡等	道路標識設置	見積競争	2024年9月上旬	2025年3月下旬	
213	令和6年度下半期交通安全施設整備・維持工事(単価契約)烏山	烏山土木管理事務所管内指定箇所	防護柵設置工5m、区画線補修工2,500m、道路反射鏡補修工30本、道路標識設置工5本、滑り止め舗装工250㎡等	道路標識設置	見積競争	2024年9月上旬	2025年3月下旬	
214	令和6年度下半期交通安全施設整備・維持工事(単価契約)玉川	玉川土木管理事務所管内指定箇所	区画線設置工、すべり止め舗装工、道路反射鏡設置工	道路標識設置	見積競争	2024年9月上旬	2025年3月下旬	
215	令和6年度下半期交通安全施設整備・維持工事(単価契約)砧	砧土木管理事務所管内指定箇所	区画線設置工・すべり止め舗装工・道路反射鏡設置工 他	道路標識設置	見積競争	2024年9月上旬	2025年3月下旬	
216	主要な生活道路築造工事【代田一丁目38番先】	世田谷区代田一丁目38番先	道路延長50m、道路幅員11.0m、道路面積550㎡、【舗装工】アスファルト舗装工 450㎡、【排水施設工】一式	道路舗装工事	入札	2024年9月下旬	2025年2月下旬	
217	地先道路築造工事【三宿一丁目14番から太子堂二丁目1番先】	世田谷区三宿一丁目14番から太子堂二丁目1番先	道路延長150m、道路幅員6.0m、道路面積900㎡、【舗装工】アスファルト舗装工 750㎡	道路舗装工事	入札	2024年9月下旬	2025年1月下旬	
218	仙川河川整備工事(護岸・河床補修)【砧七丁目17番先】	世田谷区砧七丁目17番先(打越橋から三ノ橋(民有橋)左岸)	整備延長40m【河川補修工】護岸補修工、河床補修	河川工事	入札	2024年9月下旬	2025年2月下旬	
219	世田谷区立玉川野毛町公園拡張予定地公園施設新築工事	世田谷区野毛一丁目18～23番	公園施設(拠点施設およびナーセリー)の新築工事 敷地面積:約23,800㎡ <拠点施設>構造:木造 平屋 建築面積:約610㎡ 延床面積:約460㎡ <ナーセリー>構造:木造 平屋 建築面積:約50㎡ 延床面積:約40㎡	建築工事	入札	2024年9月下旬	2025年12月下旬	○
220	世田谷区立奥沢福祉園ピロティ整備工事	世田谷区奥沢六丁目29番2号	駐車場スペースの拡大に伴う外構工事	建築工事	入札	2024年9月下旬	2025年2月下旬	
221	世田谷区立経堂小学校トイレ改修工事	世田谷区桜上水一丁目23番3号	体育館棟1階トイレ改修工事、外トイレ改修工事	建築工事	入札	2024年9月下旬	2025年3月上旬	

No	件名	履行場所	概要	工事種別	契約方式	入札予定時期	工期 (履行期限)	総合評価方式
222	世田谷区深沢まちづくりセンター改修電気設備工事(令和6年度)	世田谷区駒沢四丁目33番12号	中長期改修工事に伴う電気設備工事	電気工事	入札	2024年9月下旬	2026年2月下旬	
223	世田谷区立深沢まちづくりセンター改修機械設備工事(令和6年度)	世田谷区駒沢四丁目33番12号	中長期保全計画に基づく改修工事	空調工事	入札	2024年9月下旬	2025年2月下旬	
224	世田谷区立成城みつ池北緑地拡張工事	世田谷区成城四丁目20番5号ほか	工事面積222.52+784.46㎡、公園土工、撤去工、廃材処理工、管理施設工、土留め工、排水設備工、植栽工、電気設備工 他	造園	入札	2024年9月下旬	2025年2月下旬	
225	仮称世田谷区立桜丘農業公園整備工事	世田谷区桜丘四丁目19番	工事面積2099.51㎡、公園土工、撤去工、廃材処理工、管理施設工、排水設備工、植栽工 他	造園	入札	2024年9月下旬	2025年2月下旬	
226	世田谷区立明正公園改修工事	世田谷区成城三丁目1番8号	工事面積1456.6㎡、公園土工、撤去工、廃材処理工、管理施設工、排水設備工、植栽工、電気設備工 他	造園	入札	2024年9月下旬	2025年2月下旬	○
227	世田谷区立大蔵第二運動場プール改修工事	世田谷区大蔵四丁目7番1号	屋外プールの外周壁補修及び塗装工事 側溝部分の防水も含む。	建築工事	入札	2024年10月上旬	2024年12月下旬	
228	世田谷区立北沢総合支所駐輪場整備工事	世田谷区北沢一丁目39番	駐輪場新設工事	建築工事	入札	2024年10月上旬	2025年2月下旬	
229	世田谷区立守山地区会館改修工事	世田谷区代田六丁目25番7号	体育館ステージ床改修、樋改修、バスケットゴール改修	建築工事	入札	2024年10月上旬	2025年2月下旬	
230	世田谷区立世田谷公園受変電設備改修工事	世田谷区池尻一丁目5番27号	受変電設備の変圧器、コンデンサの更新(PCB含有のため)	電気工事	入札	2024年10月上旬	2025年2月下旬	
231	世田谷区民健康村ふじやまビル他1施設改修機械設備工事	群馬県川場村大字谷地1320、群馬県川場村大字中野626	・ふじやまビル及びびなかのビルの屋外重油タンク内のライニング工事 ・ふじやまビル厨房内冷蔵庫の更新工事	給排水衛生工事	入札	2024年10月上旬	2025年3月下旬	
232	世田谷区立等々力溪谷公園改修工事	世田谷区等々力一丁目2番26号	都道の歩道切り下げ(都道道路占用工事)1式、水道管引込み(区道道路占用工事)1式、水道管新設(公園内名勝区域)約70m	造園	入札	2024年10月上旬	2025年2月下旬	
233	仮称砧あそびの杜整備に伴う改修工事	世田谷区大蔵四丁目6番	工事面積3300㎡、公園土工、撤去工、廃材処理工、管理施設工、遊具施設工、排水設備工、植栽工、電気設備工 他	造園	入札	2024年10月上旬	2025年2月下旬	○

No	件名	履行場所	概要	工事種別	契約方式	入札予定時期	工期 (履行期限)	総合評価方式
234	主要な生活道路築造工事(仮整備) 【大蔵六丁目7番から1番先】	世田谷区大蔵六丁目7番から1番先	道路延長150m、道路幅員16.0m、道路面積2400㎡【道路舗装】As舗装工、排水工	道路舗装工事	入札	2024年10月下旬	2025年2月下旬	○
235	野川河川整備工事(河川管理用通路改修)【成城四丁目28番から27番先(神明橋～上野田橋 左岸)】	世田谷区成城四丁目28番から27番先(神明橋～上野田橋 左岸)	整備延長300m【舗装工】アスファルト舗装	道路舗装工事	入札	2024年10月下旬	2025年2月下旬	
236	河川・水路整備工事(仙川河床整正)(みどり橋～祖師谷橋間) 【上祖師谷六丁目21番から35番先】	世田谷区上祖師谷六丁目21番から35番先	延長150m	河川工事	入札	2024年10月下旬	2025年2月上旬	
237	仙川河川整備工事(河床整正) 【大蔵四丁目2番から大蔵五丁目1番先】	世田谷区大蔵四丁目2番から大蔵五丁目1番先(中之橋から清水橋)	整備延長200m【河床整正工】河床整正	河川工事	入札	2024年10月下旬	2025年2月下旬	
238	世田谷区上用賀六丁目区有地塀改修工事	世田谷区上用賀六丁目2番13号	南側既存塀の建て替え工事	建築工事	入札	2024年10月下旬	2025年1月上旬	
239	世田谷区立山崎小学校トイレ改修工事	世田谷区梅丘三丁目9番1号	体育館棟1階トイレ改修工事	建築工事	入札	2024年10月下旬	2025年3月上旬	
240	世田谷区立北沢区民会館改修工事	世田谷区北沢二丁目8番18号	可動間仕切改修工事	建築工事	入札	2024年10月下旬	2025年2月下旬	
241	世田谷区立世田谷美術館監視カメラ設備改修工事(2期)	世田谷区砧公園一丁目2番	館内監視カメラ設備改修	電気工事	入札	2024年10月下旬	2025年2月下旬	
242	世田谷区立世田谷美術館駐車場内照明改修工事	世田谷区砧公園一丁目2番	東名高速道路下駐車場内照明柱の建替え及びLED化	電気工事	入札	2024年10月下旬	2025年3月上旬	
243	世田谷区立世田谷美術館換気設備改修工事	世田谷区砧公園一丁目2番	美術館2階ライブラリー前エリアのダクト部モーターダンパーの更新対応等。	空調工事	入札	2024年10月下旬	2025年1月下旬	
244	世田谷区立世田谷文化生活情報センター空調和設備改修工事(令和6年度)	世田谷区太子堂四丁目1番1号	空調ドレン管の更新、多目的トイレの更新	空調工事	入札	2024年10月下旬	2025年2月下旬	
245	世田谷区立池尻北広場改修工事	世田谷区池尻四丁目27番16号	工事面積450.0㎡、公園土工、撤去工、廃材処理工、管理施設工、遊具施設工、排水設備工、植栽工、電気設備工 他	造園	入札	2024年10月下旬	2025年2月下旬	

No	件名	履行場所	概要	工事種別	契約方式	入札予定時期	工期 (履行期限)	総合評価方式
246	世田谷区立二子玉川緑地運動場第二駐車場改修工事	世田谷区鎌田一丁目3番5号	第二駐車場のアスファルト舗装改修工事	運動場施設	入札	2024年10月下旬	2025年2月下旬	
247	世田谷区立世田谷美術館漏水改修工事	世田谷区砧公園一丁目2番	令和5年度漏水調査結果に基づく漏水改修	防水	入札	2024年10月下旬	2025年2月下旬	
248	世田谷区立兵庫島公園水中移送ポンプ取替工事	世田谷区玉川三丁目2番1号	ポンプの交換	ポンプ据付け	入札	2024年10月下旬	2025年3月下旬	
249	丸子川1号ポンプ交換工事	世田谷区等々力一丁目5番先	丸子川親水施設ポンプ取替工1台	給排水衛生工事	入札	2024年11月上旬	2026年2月下旬	
250	街路樹植替え工事(成城六丁目外)	世田谷区成城六丁目地内外	サクラ伐採抜根工、サクラ植栽工 外	造園	入札	2024年11月上旬	2025年2月下旬	
251	世田谷区立北沢タウンホールカーリフト改修工事	世田谷区北沢二丁目8番18号	カーリフト2基の更新工事	エレベーター	入札	2024年11月上旬	2027年1月上旬	
252	世田谷区立次大夫堀公園民家園安藤家板塀改修工事	世田谷区喜多見五丁目27番14号	次大夫堀公園民家園内旧安藤家母屋外構の板塀の改修12m	建築工事	入札	2024年11月下旬	2025年2月下旬	
253	世田谷区立大蔵第二運動場駐車場舗装改修工事	世田谷区大蔵四丁目7番1号	第二駐車場のアスファルト舗装改修工事	建築工事	入札	2024年11月下旬	2025年2月下旬	
254	世田谷区立わんぱくクラブ駒沢改修工事	世田谷区新町一丁目3番32号	内・外部改修工事	建築工事	入札	2024年11月下旬	2025年3月下旬	
255	世田谷区立郷土資料館改修電気設備工事	世田谷区世田谷一丁目29番18号	本館1階ロビーの照明の増設及び新館1階集会室の映像設備の改修	電気工事	入札	2024年11月下旬	2025年3月上旬	
256	世田谷区立大蔵運動場体育館アリーナ床改修工事	世田谷区大蔵四丁目6番1号	体育館の床の研磨塗装改修工事。コートライン引きとバスケットゴールのセッティングゲージ設置含む。	運動場施設	入札	2024年11月下旬	2025年2月下旬	
257	地先道路築造工事(下高井戸駅前広場)(仮整備)【松原三丁目42番先】	世田谷区松原三丁目42番先	面積820㎡、アスファルト舗装工820㎡、その他	道路舗装工事	入札	2024年12月上旬	2025年2月下旬	

No	件名	履行場所	概要	工事種別	契約方式	入札予定時期	工期 (履行期限)	総合評価方式
258	世田谷区立世田谷文学館換気設備改修工事	世田谷区南烏山一丁目10番10号	収蔵庫および機械室の給排気ファンの更新工事	空調工事	入札	2024年12月上旬	2025年3月下旬	
259	令和6年度世田谷区立玉川野毛町公園野球場整備工事	世田谷区野毛一丁目25番1号	内野整備工2,500㎡ ファウルライン整備工145㎡ ポイント杭設置33本 ホームベース設置 ピッチャープレート設置 各1箇所 ほか	運動場施設	入札	2024年12月上旬	2025年2月下旬	
260	世田谷区立世田谷美術館消防設備改修工事	世田谷区砧公園一丁目2番	ハロゲン消化設備起動装置の新設、ハロゲン消化設備配管の一部更新	消火設備	入札	2024年12月上旬	2025年2月下旬	
261	令和7年度道路代替地等維持整備工事(単価契約)	世田谷区内 指定道路代替地及び道路予定地	道路代替地及び道路予定地の維持整備工事 鉄線柵工、アスファルト舗装工、フェンス設置工及び既設工作物の補修工事等	道路舗装工事	見積競争	2025年3月上旬	2026年3月下旬	
262	令和7年度(2025年度)狭あい道路整備工事(単価契約)第1地区	世田谷区内指定箇所(主に北沢地域東部)	排水施設工 一式 道路舗装工 一式 その他	道路舗装工事	見積競争	2025年3月上旬	2026年5月下旬	
263	令和7年度(2025年度)狭あい道路整備工事(単価契約)第2地区	世田谷区内指定箇所(主に世田谷地域東部)	排水施設工 一式 道路舗装工 一式 その他	道路舗装工事	見積競争	2025年3月上旬	2026年5月下旬	
264	令和7年度(2025年度)狭あい道路整備工事(単価契約)第3地区	世田谷区内指定箇所(主に世田谷地域西部・北沢地域西部)	排水施設工 一式 道路舗装工 一式 その他	道路舗装工事	見積競争	2025年3月上旬	2026年5月下旬	
265	令和7年度(2025年度)狭あい道路整備工事(単価契約)第4地区	世田谷区内指定箇所(主に世田谷地域中央部・玉川地域)	排水施設工 一式 道路舗装工 一式 その他	道路舗装工事	見積競争	2025年3月上旬	2026年5月下旬	
266	令和7年度(2025年度)狭あい道路整備工事(単価契約)第5地区	世田谷区内指定箇所(主に砧地域・烏山地域)	排水施設工 一式 道路舗装工 一式 その他	道路舗装工事	見積競争	2025年3月上旬	2026年5月下旬	
267	令和7年度道路維持工事(単価契約)世田谷第1地区	世田谷土木管理事務所指定箇所	舗装工2,000㎡、L形工200m、集水柵工15箇所等	道路舗装工事	見積競争	2025年3月上旬	2026年3月下旬	
268	令和7年度道路維持工事(単価契約)世田谷第2地区	世田谷土木管理事務所指定箇所	舗装工2,000㎡、L形工200m、集水柵工15箇所等	道路舗装工事	見積競争	2025年3月上旬	2026年3月下旬	
269	令和7年度道路維持工事(単価契約)世田谷第3地区	世田谷土木管理事務所指定箇所	舗装工2,000㎡、L形工200m、集水柵工15箇所等	道路舗装工事	見積競争	2025年3月上旬	2026年3月下旬	

No	件名	履行場所	概要	工事種別	契約方式	入札予定時期	工期 (履行期限)	総合評価方式
270	令和7年度道路維持工事(単価契約)北沢第1地区	北沢土木管理事務所指定箇所	舗装工2,000㎡、L形工200m、集水柵工25箇所等	道路舗装工事	見積競争	2025年3月上旬	2026年3月下旬	
271	令和7年度道路維持工事(単価契約)北沢第2地区	北沢土木管理事務所指定箇所	舗装工2,000㎡、L形工200m、集水柵工25箇所等	道路舗装工事	見積競争	2025年3月上旬	2026年3月下旬	
272	令和7年度道路維持工事(単価契約)烏山	烏山土木管理事務所管内指定箇所	舗装工1,200㎡、L形工200m、集水柵工10箇所等	道路舗装工事	見積競争	2025年3月上旬	2026年3月下旬	
273	令和7年度道路維持工事(単価契約)玉川第1地区	玉川土木管理事務所管内指定箇所	舗装工、側溝工外	道路舗装工事	見積競争	2025年3月上旬	2026年3月下旬	
274	令和7年度道路維持工事(単価契約)玉川第2地区	玉川土木管理事務所管内指定箇所	舗装工、側溝工外	道路舗装工事	見積競争	2025年3月上旬	2026年3月下旬	
275	令和7年度道路維持工事(単価契約)玉川第3地区	玉川土木管理事務所管内指定箇所	舗装工、側溝工外	道路舗装工事	見積競争	2025年3月上旬	2026年3月下旬	
276	令和7年度道路維持工事(単価契約)砧第1地区	砧土木管理事務所管内指定箇所	舗装工・側溝工 他	道路舗装工事	見積競争	2025年3月上旬	2026年3月下旬	
277	令和7年度道路維持工事(単価契約)砧第2地区	砧土木管理事務所管内指定箇所	舗装工・側溝工 他	道路舗装工事	見積競争	2025年3月上旬	2026年3月下旬	
278	令和7年度河川・水路維持工事(単価契約)(玉川・砧)	玉川及び砧土木管理事務所管内指定箇所	舗装工・側溝工・転落防止柵工・河床整正工 他	道路舗装工事	見積競争	2025年3月上旬	2026年3月下旬	
279	令和7年度上半期交通安全施設整備維持工事(単価契約)世田谷	世田谷土木管理事務所指定箇所	区画線設置工、すべり止め舗装工、道路反射設置工	道路標識設置	見積競争	2025年3月上旬	2025年9月下旬	
280	令和7年度上半期交通安全施設整備維持工事(単価契約)北沢	北沢土木管理事務所指定箇所	区画線設置工、すべり止め舗装工、道路反射設置工	道路標識設置	見積競争	2025年3月上旬	2025年9月下旬	
281	令和7年度上半期交通安全施設整備・維持工事(単価契約)(烏山)	烏山土木管理事務所管内指定箇所	区画線設置工、すべり止め舗装工、道路反射設置工	道路標識設置	見積競争	2025年3月上旬	2025年9月下旬	



No	件名	履行場所	概要	工事種別	契約方式	入札予定時期	工期 (履行期限)	総合評価方式
282	令和7年度上半期交通安全施設整備・維持工事(単価契約) 玉川	玉川土木管理事務所 管内指定箇所	区画線設置工、すべり止め舗装工、道路反射 設置工	道路標識設置	見積競争	2025年3月上旬	2026年9月下旬	
283	令和7年度上半期交通安全施設整備・維持工事(単価契約) 砧	砧土木管理事務所管内 指定箇所	区画線設置工・すべり止め舗装工・道路反射鏡 設置工 他	道路標識設置	見積競争	2025年3月上旬	2025年9月下旬	