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平成２６年度の保育施設整備について 

 
 平成２７年度の開園に向け、国有地・都有地や、提案型による民有地での整備を進めるほ

か、新たに区有地を活用した認可保育園の整備を行う。また、提案型の進捗を踏まえ、認証

保育所の整備も併せて行い、保育サービス定員数の拡大を図る。 
 
１ 区有地を活用した認可保育園の整備 
（１）整備候補地 

所在地 世田谷区大蔵五丁目７番 世田谷区上祖師谷四丁目４番 

面積 
土地Ａ：約４９１㎡ 

土地Ｂ：約５１４㎡ 
約６５０㎡ 

用途地域

等 

第一種中高層住居専用地域 

土地Ａ：建ぺい率４０％、容積率１５０％ 

土地Ｂ：建ぺい率４０％、容積率２００％ 

（世田谷西部地域大蔵地区地区計画による） 

４５ｍ第二種高度地区、準防火地域 

第一種低層住居専用地域 

建ぺい率５０％、容積率１００％ 

第一種高度地区、準防火地域 

現況 更  地 

施設整備

方法等 

・区は、保育運営事業者に定期借地

権設定契約で貸し付ける（２２

年）。 

・保育運営事業者は、施設整備補助

制度（安心こども基金等）を利用

して、区画された土地にそれぞれ

園舎を整備し、段階的に開園する。 

・区は、保育運営事業者に定期借

地権設定契約で貸し付ける（２

１年）。 

・保育運営事業者は、施設整備補

助制度（安心こども基金等）を

利用して整備する。 

定員 ８０名程度 ８０名程度 

開園予定 
第１段階：平成２７年４月以降 

第２段階：平成２８年４月 
平成２７年７月以降 

 

（２）整備・運営事業者の選定 

   整備候補地の整備においては、以下の手順により整備・運営事業者選定（以下「事業

者選定」という。）に要する期間を短縮し、平成２７年度早期の私立認可保育園開設を

目指す。 

① ステップ１ 

直近の都有地（桜上水五丁目）、国有地（三宿二丁目・桜三丁目）における事業者選

定の第一次審査通過事業者を対象に提案を募集 

上記第一次審査を通過した８事業者については、選定委員会の審査において、い

ずれも区内で認可保育園を整備・運営する事業者として選定され得る事業者である

ことが確認された。 



このため、当該事業者選定の経過及び結果を根拠とし、上記８事業者に整備・運

営計画の提案を募集し、企画提案の内容及び最新の財務状況等を審査し選定する。 

② ステップ２ 

区内の認可保育園運営事業者を対象に提案を募集 

ステップ１で応募がなかった場合は、区内の認可保育園運営事業者を対象に提案

を募集する。 

 

（３）今後のスケジュール 

  ① 大蔵五丁目 

   平成２６年 ５月２８日 福祉保健常任委員会報告 

【ステップ１よる整備】 

   平成２６年 ６月    整備・運営事業者による提案受付 

         ７月    整備・運営事業者決定 

         ８月    住民説明会（運営事業者紹介・整備計画等の説明） 

        １０月    住民説明会（施工業者紹介・工事概要等の説明） 

   平成２７年 ４月以降  開園【第１段階】 

   平成２８年 ４月    開園【第２段階】 

【ステップ２による整備】 

   平成２６年 ６月    整備・運営事業者募集（ステップ１による提案がない場合） 

         ８月    整備・運営事業者決定 

               住民説明会（運営事業者紹介・整備計画等の説明） 

        １１月    住民説明会（施工業者紹介・工事概要等の説明） 

   平成２７年 ５月以降  開園【第１段階】 

   平成２８年 ４月    開園【第２段階】 

 

② 上祖師谷四丁目 
平成２６年 ６月１６日 福祉保健常任委員会報告 

【ステップ１よる整備】 

平成２６年 ６月下旬  整備・運営事業者による提案受付 
        ７月    整備・運営事業者の決定 

      ８月    住民説明会（運営事業者紹介・整備計画等の説明） 
     １１月    住民説明会（施工業者紹介・工事概要等の説明） 

  平成２７年 ７月以降  開園 
【ステップ２による整備】 

  平成２６年 ７月    整備・運営事業者募集（ステップ１による提案がない場合） 

        ８月    整備・運営事業者決定 

               住民説明会（運営事業者紹介・整備計画等の説明） 

       １２月    住民説明会（施工業者紹介・工事概要等の説明） 

平成２７年 ８月以降  開園 

 



 

（４）所在地 

  ① 大蔵五丁目 

   
 
 

   
  
 
 
 
 

砧小学校 

世田谷通り 

仙川 

大蔵運動公園 

大蔵運動公園 

《整備計画地》 

土地Ａ 

土地Ｂ 

【拡大図】 



  ② 上祖師谷四丁目 

      
 
２ 認証保育所の整備  
認証保育所については、新制度の類型に合致しないこと、東京都における認証制度の中

長期の見通しに関する方針が示されない等の理由から、本年度の整備計画に組み込んでい

なかったが、本年度に入り、都が当面制度を継続する意向であることが確認できたことか

ら、整備に取り組む。 

 
（１）整備規模等 
① 定 員   ４０名程度 
② 整備数   ５か所 
③ 選定方法  公募による 

 
（２）今後のスケジュール 
  平成２６年 ５月２８日  福祉保健常任委員会 
        ６月     事業者説明会開催、公募開始 
        ７月     公募締切 
              選定委員会開催（２回） 
       １０月     東京都への推薦 

上祖師谷まちづくりセンター 

都立祖師谷公園 

仙川 

《整備候補地》 

神明神社 



   １１月     工事着工 
  平成２７年 ４月     開所 


