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（仮称）希望丘複合施設基本構想（案）について 

 

（付議の要旨） 

（仮称）希望丘複合施設の基本構想（案）を取りまとめたので、報告する。 

 

１ 主旨 

  旧希望丘中学校跡地活用に伴う複合施設（スポーツ施設、青少年交流センター、区民

集会施設、区立保育園、ほっとスクール）の整備について検討し、（仮称）希望丘複合

施設の基本構想（案）を取りまとめたので、報告する。 

 

２ 基本構想（案）の概要 

（１）基本方針 

テーマ：子どもからお年寄りまで、地域の皆が集い、活動・交流し、憩える複合施設 

①利便性の高い施設づくり 

・複合化の利点を活かした区民が利用しやすい施設とする。 

・スポーツ施設や広場空間を効果的に取入れた施設とする。 

  ②地域の拠点づくり 

・多世代の利用者が交流できる、地域交流の拠点となる施設とする。 

・周辺の街並みと調和し、地域にふさわしい景観をもつ施設とする。 

③安心・安全の確保 

・地域の防災拠点として、避難所等の防災機能を備えた施設とする。 

・ユニバーサルデザインにより、だれもが使いやすく、わかりやすい施設とする。 

・防犯対策や動線の確保による安全性の高い施設とする。 

④環境への配慮 

・自然エネルギーや省エネ設備の活用による環境負荷を低減した施設とする。 

・既存樹木の保全やみどりの創出に配慮した施設とする。 

⑤合理的な整備計画 

・既存体育館の改修整備による既存施設活用と暫定利用が図れる計画とする。 

・使いやすく、維持管理もしやすい施設とする。 
 

（２）施設の現況（旧希望丘中学校 体育館棟） 

所 在 地  世田谷区船橋六丁目２５番１号 

   延床面積  約２,３６０㎡ 

   建物概要  昭和５７年２月築、鉄骨鉄筋コンクリート造、地上４階建 
 

（３）敷地概要等 

敷地面積  約６,３５０㎡ 

用途地域等 第一種中高層住居専用地域、建ぺい率６０％、容積率２００％ 

 



（４）施設の規模（想定） 

  ①スポーツ施設棟（既存） 

  （ア）地域体育館 

     主な諸室  体育館（１階・３階）、体育器具室、更衣室、救護室、会議室、

事務室等 

②増築棟 

延床面積  ４,５００㎡程度 

（ア）青少年交流センター [新規] 

     主な諸室  ホール、交流ルーム、多目的利用室、学習室、事務室等 

     延床面積  １,１２０㎡程度 

（イ）区民集会施設 [希望丘区民集会所の移転・拡充] 

     主な諸室  会議室、音楽室、給湯室等 

     延床面積  ４７０㎡程度 

（ウ）区立保育園 [砧地域拠点保育園（希望丘保育園と船橋西保育園の統合）] 

     主な諸室  乳児室、保育室、遊戯室、おでかけひろば、調理室、事務室等 

     延床面積  １,７００㎡程度 

（エ）ほっとスクール [新規] 

     主な諸室  学習室、相談室、多目的ルーム、保健室、事務室等 

     延床面積  ６５０㎡程度 

（オ）共用部（スポーツ施設と増築棟の接合部分等） 

     エントランス、エレベーター、廊下、階段、維持管理室、防災倉庫等 

     延床面積  ５６０㎡程度 

③その他 

   広場空間 １,５００㎡程度、区立保育園園庭 ７００㎡程度、 

駐車場（身障者用、公用、業務用）、駐輪場（一般利用者用、公用） 
 
 ※詳細は、別紙「（仮称）希望丘複合施設基本構想（案）」のとおり。 

 

３ 概算経費（計数調整中） 

  複合施設増築基本設計費         ５１,０００千円 

  複合施設増築工事費       約２,４００,０００千円 

 ※既存体育館棟改修工事費及び校舎棟地下部分解体工事費は除く。 

   

４ 今後のスケジュール（予定） 

  平成２７年２月２７日     区民生活、文教常任委員会報告 

  平成２７年３月２日      福祉保健常任委員会報告 

  平成２７年３月        基本構想策定 

平成２７年度          複合施設基本設計、既存体育館棟改修実施設計 

平成２７年度～平成２８年度  既存体育館棟改修工事（１期） 

 平成２８年４月～１０月    校舎棟地下部分解体工事 

平成２８年度          複合施設実施設計 

平成２８年度～平成２９年度  スポーツ施設（既存体育館棟）一時開設 

平成２９年度～平成３０年度   複合施設増築工事、既存体育館棟改修工事（２期） 

平成３０年度         複合施設開設、スポーツ施設開設 


