
（第２回） 

世田谷区立松沢中学校改築基本構想検討委員会 

会議次第 

 

令和７年６月１８日（水）午後２時００分～ 

会場：松沢中学校 会議室 

 

 

【議題】 

１ 第１回検討委員会議事要旨の確認について 

  資料１ 第１回検討委員会議事要旨(案) 

 

２ 基本方針（素案）について 

資料２ 基本方針（素案） 

 

３ 配置計画（案）について 

  資料３ 配置比較表 

 

４ アンケート（案）について 

資料４―１ 松沢中学校改築等に関するアンケート（案）＜生徒用＞ 

資料４－２ 松沢中学校改築等に関するアンケート（案）＜教職員用＞ 

資料４－３ 松沢中学校改築等に関するアンケート（案）＜保護者・近隣住民用＞ 

資料４－４ 松沢中学校改築等に関するアンケート（案）＜児童用＞ 

 

５ 改築だより第２号（案）について 

  資料５ 松沢中学校改築だより第２号（案） 

 

６ 生徒ワークショップの実施概要について 

  資料６ 生徒ワークショップ実施概要（案） 

 

 

 

○ 次回検討委員会について 

  令和７年７月１７日（木）午前１０時００分～ 

  会場 松沢中学校 会議室 



第１回 

世田谷区立松沢中学校改築基本構想検討委員会 議事要旨（案） 

 

日 時 令和 7年 5月 30日（金）午前 10時 00分～午前 11時 00分 

場 所 松沢中学校 会議室 

議 題 1．会議の進め方とスケジュールについて 

2．基本構想策定にあたっての主な視点について 

3．基本方針（たたき台）について 

配 布 資 料 資料１ 世田谷区立学校改築基本構想検討委員会設置要綱 

資料２ 世田谷区立松沢中学校改築基本構想検討委員会委員名簿 

資料３ 松沢中学校改築基本構想検討委員会スケジュール（案） 

資料４ 松沢中学校 改築だより（令和７年４月 第１号） 

資料５ 世田谷区立松沢中学校改築整備方針について 

資料６ 世田谷区立松沢中学校改築基本構想（案）策定にあたっての前提 

条件について 

資料７ 世田谷区公共施設等総合管理計画一部改訂（第２期）（抜粋） 

資料８ 世田谷区公共建築物 ZEB指針 

資料９ 標準設計仕様書（抜粋） 

資料１０ 基本方針（たたき台） 

  

議 題 議事内容（要旨） 

（委員長互選） 

 

  推薦により玉野委員に決定。委員長の職務代理には、柳澤委員を

指名。 

1.会議の進め

方とスケジュー

ルについて 

事務局  検討委員会は全 5回開催し、議論を通して基本構想（案）をとりまと

め、来年３月頃に改築基本構想説明会を開催し、内容を説明する

想定。 

 令和 8年度から 9年度に基本設計、令和 9年度から 10年度に実

施設計、令和 10年から仮設校舎の整備、既存校舎の解体に着手

予定。 

2. 基本構想

策定にあたっ

ての主な視点

について 

事務局 

 

 一部改築等による全棟整備を行う方針としている。校庭の南側に

新校舎を建設し、既存校舎や屋内運動場棟を活用しながら改築す

ることで、仮設校舎を抑制した整備を行う。 

 改築中の給食の提供は、太子堂調理場からの受け入れにより対応

する。 

 工事期間中における校庭やプールの利用は、近隣校と連携する

等、計画的に取り組む。 

 校庭は、近隣住宅地への影響等を考慮し、ゴムチップや人工芝等

を検討する。 

 松沢まちづくりセンター1階の松沢図書室との複合化に向けても検

討を進める。 

 改築後の規模は、地上 3階建て、延床面積約 8,400㎡を想定。 

3．基本方針に

ついて 

事務局 

 

委員 

 資料 10について説明。こちらをたたき台として、ご意見をいただき

たい。 

→基本方針を生徒ワークショップでも示して、検討の材料とするの

がよい。 

資料１ 



その他 委員 

 

事務局 

 

委員 

事務局 

委員 

事務局 

 

委員 

 

事務局 

委員 

 

事務局 

委員 

 

事務局 

 

委員 

事務局 

委員 

 

事務局 

 

委員 

 

事務局 

事務局 

 昨今のプール授業の実施状況を鑑みると、各学校にプールを整備

していく必要性はあるか。 

→区では、現状においてプールの授業を実施する方針。松沢中学

校のプール棟は改修のため、プールはそのまま残る予定。 

 改築中の避難所については、どのように考えているか。 

→屋内運動場棟及び格技室を想定している。 

 松沢図書室と複合化した場合、学校図書室はなくなるのか。。 

→学校図書室がなくなるわけではなく、松沢図書室と学校図書室

を松沢中学校内に整備することになる。 

 体育館下の特別教室は、音の課題がある。長寿命化改修でどこま

で改善されるのか。 

→できる限りの対策をとらせていただきたい。 

 避難所として利用した場合、体育館上部の照明が落ちたら危険と

感じる。 

→改修の中で、耐震性や安全性について配慮していく。 

 体育館を長寿命化改修した場合でも、約 30年後には建替えの必

要性が出てきて、さらにコスト増となるのではないか。 

→コストに加えて、今後、年 3校のペースで世田谷区内の学校を改

築していくこと等を踏まえて検討している。 

 改築後に近隣の学校と統合の可能性はないか。 

→現時点では、統合の話は出ていない。 

・周辺マンションの開発状況等を踏まえて、規模等を考えていただき

たい。 

→今後の生徒推計を踏まえ、一定の変動には対応できる想定とし

ている。 

 校庭の水はけが非常に悪いので、ゴムチップや人工芝の検討はあ

りがたい。 

→ご意見を伺いながら、検討を進めていきたい。 

 第 2回検討委員会は、6月 18日 14時から行う。 

 



基本方針（素案） 

快適に学習や活動が行える教育環境づくり 

・コンパクトでまとまりある校舎配置とすることで、教室の移動負担を軽減し、学習に集中できる環境を 

整えます。 

・主体的で「探究的な学び」が実現できる教育環境を整備します。 

・学習形態や教育環境の変化に、柔軟に対応できる施設を整備します。 

 

 

 

安全・安心で「心の居場所」となる学校づくり 

・多様な個性を尊重し、誰もが安全で安心して学校生活を送ることができる環境を整備します。 

・地域開放エリアや松沢図書室と学校とのセキュリティに配慮し、安心して学べる学校とします。 

・災害時の避難所として、安全・安心に利用できる施設とします。 
 

 

 

自然環境や人にやさしい持続可能な学校づくり 

・自然エネルギーの有効活用や省エネ化を図り、ＳＤＧｓの推進に寄与する施設とします。 

・木材の積極的な活用により、安らぎとあたたかみのある学校を整備します。 

 

 

 

地域と「共育」できる施設づくり 

・学校、家庭、地域が連携し、信頼のもとに生徒を育んでいくことができる開かれた施設をつくります。 

・学校と松沢図書室の連携利用により、学校と地域コミュニティの相乗効果が生まれる施設とします。 

資料２ 



比較項目

全体スケジュール

配置比較表

A案（整備方針案） B案 C案

校舎解体２期工事、仮設校舎あり 3階建て、一期工事 4階建て、校舎東側配置

3階 3階 4階

約4,900㎡ 約4,900㎡ 約5,050㎡（最大）

約900㎡　※1 約2,000㎡ 約2,300㎡ ※1

東 日照について、現在から変化は少ない 日照について、現在から変化は少ない 日照について、影響が出る可能性あり

西
日照が今よりも改善される
校庭が面することになる

日照が今よりも改善される
校庭が面することになる

日照が今よりも改善される
校庭が面することになる

北
日照が今よりも改善される
校庭が面することになる

日照が今よりも改善される
校庭が面することになる

日照が今よりも改善される
校庭が面することになる

生徒通用口 生徒通用口 南門

南又は北 南又は北
東(住宅との最短距離約13ｍ)

又は西(住宅との最短距離約65ｍ)

あり なし　※2 なし　※2

普通教室の向き

仮設校舎

※1　工事期間中の想定校庭面積

※2　今後の検討により、仮設校舎が必要になる可能性があります。　

校舎棟建設中の生徒動線

既存

改築校舎の階数

校庭面積

工事中の校庭面積

周辺環境への影響

仮設校舎

屋体長寿命化

武道・プ改修

校舎建設

校舎解体

校庭整備

校舎

武道･ﾌﾟ

屋体

設置

校庭

解体二期解体一期

竣工

完了

竣工

竣工

屋体長寿命化

武道・プ改修

校舎建設

校舎解体

校庭整備

竣工

完了

校舎(一期)

武道･ﾌﾟ

屋体

校庭

解体

竣工

竣工

屋体長寿命化

武道・プ改修

校舎建設

校舎解体

校庭整備

竣工

完了

校舎(一期)

武道･ﾌﾟ

屋体

校庭

解体

竣工

竣工

校庭
約5,050㎡校庭

約4,900㎡
校庭

約4,900㎡

仮校庭
約900㎡

200ｍﾄﾗｯｸ 200ｍﾄﾗｯｸ

180ｍﾄﾗｯｸ

校舎棟

仮設校舎棟

武道場・ﾌﾟｰﾙ棟 屋内運動場棟

正門

南門

北門

生徒通用口
校庭

約4,550㎡

校舎棟

武道場・ﾌﾟｰﾙ棟 屋内運動場棟

校舎棟

武道場・ﾌﾟｰﾙ棟 屋内運動場棟

校舎棟

武道場・ﾌﾟｰﾙ棟 屋内運動場棟

資料3

：校舎建設中の利用者出入口

約540㎡

約800㎡

仮校庭
約2,000㎡

仮校庭
約2,300㎡
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