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設計

分科会

執務環境

平成２９年度
平成３０年度～３１年度

オフィスレイアウト実施設計 

実施設計 

分科会検討 
（オフィスレイアウト調整） 

分科会検討 
（オフィス方針の調整） 

基本設計 

    方針・要件策定 

分科会検討 
（全体配置の調整） 

分科会検討 
（機能・規模・配置に係わる検討） 

執務環境調査 オフィスレイアウト基本設計 

設計者選定 


