
Okamoto101
フリーテキスト
配置比較表（中学校）

Okamoto101
フリーテキスト
　　資料４　　



年度
ステップ

仮設校舎整備

校舎解体⼯事 A,B棟 C棟

校舎建設⼯事 体育館棟 校舎棟

道路整備⼯事

児童館建設⼯事

校庭整備⼯事

R11R7 R8 R9 R10

児童館竣⼯

1 2 3 4 5 6 7

利⽤期間 21ヵ⽉ 利⽤期間 21ヵ⽉

校舎棟竣⼯体育館棟竣⼯

引越し引越し

全体整備完了

設置 解体

Okamoto101
フリーテキスト
　　資料５　　

Okamoto101
フリーテキスト
建替えステップ図（A案）



年度
ステップ

仮設校舎整備

校舎解体⼯事 A,B棟 C棟

校舎建設⼯事 校舎棟,体育館棟 校舎棟

道路整備⼯事

児童館建設⼯事

校庭整備⼯事

R10 R11R7 R8 R9

児童館竣⼯

1 2 3 4 5 6 7

利⽤期間 24ヵ⽉ 利⽤期間 21ヵ⽉

校舎棟竣⼯校舎棟・体育館棟竣⼯

引越し引越し

設置 解体

全体整備完了

Okamoto101
フリーテキスト
　　資料５　　

Okamoto101
フリーテキスト
建替えステップ図（B案）



年度
ステップ

仮設校舎整備

校舎解体⼯事 校舎

校舎建設⼯事 校舎＋体育館棟

道路整備⼯事

児童館建設⼯事

校庭整備⼯事

R11R7 R8 R9 R10

児童館竣⼯

1 2 3

中学校竣⼯

引越し

全体整備完了
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Okamoto101
フリーテキスト
建替えステップ図（C案）



Okamoto101
フリーテキスト
　　当日追加資料　　

Okamoto101
フリーテキスト
３階建て校舎配置案



Okamoto101
フリーテキスト
　　資料６　　

Okamoto101
フリーテキスト
配置比較表（児童館）




