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※2:東1期棟から西1期棟及び既存第二庁舎への

　　架空線による電話・情報・防災設備等の仮配線

※1:地下通路撤去工事の際は通行禁止　　
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※1

中央道路の作業手順（想定）

（給水 電力 排水 ガス配管有）

①インフラ配管・配線の

　仮停止

②山留工事　　　　　　　　　

③既存地下通路の撤去　　　　

④躯体工事　　　　　　　　　

⑤インフラ復旧　　　　　　　

⑥埋戻し　　　　　　　　　　
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　仮設計画図（２期工事）
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