
 
 

新たな本庁舎等整備の推進体制について 
 
 
１．主旨 
  世田谷区本庁舎等整備については、平成２８年１２月に「世田谷区本庁舎等整備基本

構想」（以下「基本構想」という。）を策定した。平成２９年度からは、「基本構想」を踏

まえ、設計者選定のプロポーザルを実施し、基本設計に着手する予定である。 
今後、「基本構想」で定めた本庁舎等のあり方の実現に向けてハード面、ソフト面から

の具体的な検討を進めるため、庁内の推進体制を整備する。 
 
２．新たな庁内推進体制 
  平成２９年４月１日以降、現在の「庁舎計画推進委員会」を改組し、「本庁舎等整備推

進委員会」を設置する。さらに委員会に検討部会及び分科会を設置し、本庁舎等整備に

向けた諸課題について具体的な検討を進めていく。 
庁内推進体制のイメージは「別紙１」のとおりとし、今後、基本設計開始時までに整

理すべき課題、基本設計開始後に整理すべき課題を明らかにし、平成２９年４月以降の

検討着手に向け準備を進める。 
 
３．本庁舎等整備全体スケジュールについて 
  「別紙２」のとおり 
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