
【別紙】
政令指定要請に向けた東京都との協議スケジュール

中 下 上 中 下 上 中 下 上 中 下旬以降

（参考）国（厚生労働省）との調整について
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モデル的確認作業（１２月中旬）

・調整事項のすり合わせ

モデル的確認作業（３月中旬）

（政令指定要請に向けた最終合意）

モデル的確認作業（１月中旬）

・調整事項のすり合わせ

・国からの指摘事項の調整

・調整事項のすり合わせ

・国からの指摘事項の調整

・政令指定要請内容のすり合わせ

・国からの指摘事項の調整
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福祉保健常任委員会

・政令指定要請の判断

・政令指定要請に向けたスケジュールの報告

福祉保健常任委員会

・設置計画案三次更新

モデル的確認作業（２月下旬）

政令指定要請までの都とのモデル的確認作業については、以下の事項について確認・協議を実施する。

①政令指定要請を提出するにあたっての計画案の文言調整や最終確認を行う。

②その他政令指定要請に向けた以下について、引き続き協議。

○東京都児童相談所センターの治療指導事業について、区の利用に向けた調整

１．被虐待により分離中の子どもと一緒に暮らす予定の家族や、家庭復帰した子どもとその家族

を対象とした家族再統合事業（家族合同のペアレントトレーニング等）

２．宿泊での他職種の専門スタッフによる情緒障害、施設不適応児への専門治療指導

○設置市事務について、引継ぎ開始に向けた調整 ほか

東京都とのモデル的確認作業について

モデル的確認作業（２月上旬）

国との事前協議として、区の計画案の説明（日程は随時設定）

事前協議申し入れ
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