
令和３年１２月２０日 

財 務 部 経 理 課 

 

議会の委任による専決処分の報告 

（世田谷区立千歳中学校耐震補強工事） 

 

１ 契約件名  世田谷区立千歳中学校耐震補強工事 

 

２ 相 手 方  東京都世田谷区船橋一丁目８番１３号 

東京コーポレーション株式会社 

代表者 松 本 真 弥 

             

３ 契約金額  既定金額   １４８，４２３，０００円 

変更金額   １５６，１６７，０００円 

 

４ 工  期  令和４年１月２０日 

 

５ 変更理由  ①耐震フレームの地中部分を接続する建物の基礎の位置が想定と異な 

り、接続のための鉄筋量を増やすなどの必要が生じたため。 

        ②工事に伴い、一時取り外した既存フェンスの支柱が劣化しており、再 

利用できず、新設が必要となったため。 

 

６ 専決処分日  令和３年１２月９日 


