

## 整備スケジュール（予定）

現在住宅跡地（西側）で行われている第1期拡張整備工事に引き続き、住宅跡地（東側）および（旧）成城四丁目十一山市民緑地についても整備を進めてまいります。

住宅跡地（東側）につきましては、埋蔵文化財包蔵地に指定されているため、令和5年9月に試掘調査を行いました。その結果、遺物（土器や石器の破片）と遺構（住居跡）が出土し、追加で発掘調査が必要となりました。そのため、拡張整備工事を第2期と第3期に分け、今年度は第2期工事を行い、来年度は発掘調査後に第3期工事を行うこととなりました。

当初の予定より開園が1年ほど遅れる予定となり、皆様にはご迷惑おかけいたしますが、ご理解、ご協力のほどよろしくお願いいたします。

令和5年12月から

第2期拡張整備工事

令和6年度上半期

埋蔵文化財 発掘調査

令和6年度下半期

第3期拡張整備工事

令和7年3月ごろ

開園

住宅跡地（東側）の発掘調査を行うため、準備として大谷石土留め等の撤去や樹木の伐採、移植を行います。  
また、（旧）成城四丁目十一山市民緑地の境界管理として外周フェンスや出入口の整備と植栽を行います。

住宅跡地（東側）を成城みつ池北緑地として拡張するため、舗装や外周フェンス等、出入口や広場の整備を行います。

※今まで発信してきた整備計画は右の二次元コードより世田谷区ホームページをご覧ください。



### 【問い合わせ先】

世田谷区 みどり33推進担当部 公園緑地課 建設担当

担当：上小牧（かみこまき）

TEL：03-6432-7910 FAX：03-6432-7989



世田谷みどり33

## 成城みつ池北緑地拡張整備のお知らせ No. 2

整備プランについてお知らせします

世田谷区みどり33推進担当部  
公園緑地課  
令和5年11月


日頃より世田谷区のみどり行政にご理解とご協力をいただき、ありがとうございます。

世田谷区立成城みつ池北緑地は、（旧）成城四丁目十一山市民緑地と隣接した国分寺崖線の傾斜部にある緑地で、平成25年に開園しました。

この度、（旧）成城四丁目十一山市民緑地および住宅跡地2か所を、世田谷区立成城みつ池北緑地として整備していくこととなりました。つきましては、整備プランと整備スケジュール（予定）について地域の皆様にお知らせいたします。なお、埋蔵文化財調査のため、整備スケジュールが遅れ、令和5～6年度にかけての整備となる予定です。

※整備プランについては、中開きをご覧ください。

### 案内図（所在地：世田谷区成城四丁目20番5号ほか）



# 成城みつ池北緑地拡張整備プラン

世田谷区のみどりの拠点として、成城みつ池北緑地のみどりを保全・創出します。  
成城みつ池北緑地に連続する②住宅地跡(東側)を拡張することで、  
崖上にも出入口を新設し、崖線が通り抜けできるようになります。

## ① (旧) 成城四丁目十一山市民緑地


- ・(旧)成城四丁目十一山市民緑地は成城みつ池北緑地として保全することとし、一般利用者の立ち入りをしないこととします。
- ・外周フェンスと管理者用出入口の整備を行います。

## ③ 住宅地跡 (西側)



- ・成城みつ池北緑地として樹林地を復元します。
- ・工事は令和5年11月下旬に完了予定です。

## ② 住宅地跡 (東側)



<成城みつ池北緑地の開園時間>

4-10月 9:00-17:00

11-3月 9:00-16:00

